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RESUMEN 
El presente trabajo profesional considera los procesos de formulación y ejecución de los 
proyectos, del programa "Tratamiento de Aguas Residuales para el Riego de Espacios Verdes 
Urbanos en Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco", del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, desarrollados en el distrito de Puente Piedra, con el objetivo de 
difundir la alternativa de desarrollo sostenible de los espacios verdes urbanos con el reuso de 
aguas residuales tratadas. 
El Programa "Tratamiento de Aguas Residuales para el Riego de Espacios Verdes Urbanos en 
Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco", responde a la necesidad de mejorar las 
condiciones ambientales de los espacios urbanos, los mismos que actualmente adolecen de una 
serie de problemas y limitaciones como: déficit de área verde per cápita, déficit de agua para el 
riego de áreas verdes, uso. ihadecuado del agua de riego, limitada disponibilidad de plantas 
ornamentales así como la insuficiente sensibilidad de la población en el desarrollo ambiental de 
sus entornos locales. 
La implementación de acciones del Programa en el mencionado distritito, considera el 
desarrollo de los siguientes proyectos: El Proyecto "Tratamiento de Aguas Residuales para 
Riego de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de Puente Piedra", SNIP 159789; Proyecto 
"Implementación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de Puente Piedra" SNIP 156790 y 
Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Ambientales" SNIP 156880. 
Para desarrollar los Proyectos se realizaron trabajos en coordinación con 1) Equipo de la 
municipalidad de Puente Piedra para la firma de los convenios respectivos, determinar la 
ubicación más factible de la Planta de Tratamiento y las áreas o espacios verdes que se han de 
tratar 2) población Guntas vecinales y pobladores) a los cuales se les explicó en qué consisten 
los proyectos con la finalizad que conozcan los beneficios de los mismos 3) Sedapal, los cuales 
realizaron la caracterización de las aguas residuales del buzón de captación de desagüe, La 
Dirección Nacional de Saneamiento - Evaluación de Impacto Ambiental, con los cuales se 
gestionó la clasificación y certificación Ambiental, 4) Autoridad Nacional del Agua, los cuales 
dieron la autorización para la operación de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales. 
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L INTRODUCCIÓN 
Los diversos problemas sociales sucedidos a lo largo de nuestra historia, han contribuido a la 
consolidación del centralismo como una manera común de administración de nuestro territorio, 
favoreciendo la concentración de la población en tomo a las ciudades y conglomerados urbanos 
de diferente nivel, alentando el fenómeno migratorio, originando la desordenada ocupación del 
espacio, con el consiguiente deterioro de las condiciones ambientales 
En los últimos años, los problemas de degradación ambiental de los espacios públicos 
destinados al desarrollo de áreas verdes en las ciudades de la costa, se han agravado 
principalmente por la falta de agua para riego y al alto costo del mismo, por tener ahora una 
tarifa comercial. 
Actualmente el área per cápita verde de la ciudad de Lima es de 2,7 m2/hab., la misma que 
comparada con los 9 m2/hab. recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS,) 
muestra un déficit de 6,3 m2/hab., lo que indica que las condiciones ambientales de la ciudad, 
se hallan inmersas en un serio proceso de deterioro ambiental. 
El Programa "Tratamiento de Aguas Residuales para el Riego de Espacios Verdes Urbanos en 
Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco", responde a la necesidad de mejorar las 
condiciones ambientales de los espacios urbanos, los mismos que actualmente adolecen de una 
serie de problemas y limitaciones como: déficit de área verde per cápita, déficit de agua para el 
riego de áreas verdes, uso inadecuado del agua de riego, infraestructura inadecuada para la 
producción de plantas ornamentales, limitada disponibilidad de plantas ornamentales así como 
la insuficiente sensibilidad de la población en el desarrollo ambiental de sus entornos locales. 
Frente a la problemática descrita, el tratamiento de las aguas residuales y el desarrollo 
sostenible de los espacios verdes urbanos con el uso de dichas aguas residuales tratadas 
constituye una alternativa viable que permitirá mejorar las condiciones ambientales locales y 
contribuirá a elevar la calidad de vida de la población beneficiaria. 
El presente trabajo profesional considera las experiencias del proceso de formulación y 
ejecución de los proyectos, del programa "Tratamiento de Aguas Residuales para el Riego de 
Espacios Verdes Urbanos en Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco", del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, desarrollados en el distrito de Puente Piedra, con el 
objetivo de difundir la alternativa de desarrollo sostenible de los espacios verdes urbanos con el 
reuso de aguas residuales tratadas. 
1.1 ASPECTOS GENERALES 
El Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos (PIMBP), creado por Decreto 
Supremo Nº O I 7-2007NIVIENDA, de fecha 8 Mayo del 2007, se encuentra bajo el ámbito del 
Sub-Sector Vivienda y Urbanismo, el Decreto Supremo en mención aprueba la fusión de 
diversos Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre ellos el 
"Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao", que estaba a cargo 
de la Oficina del Medio Ambiente del Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento. 
Desde el año 2002 y en el marco del Programa de Inversión "Protección Ambiental y Ecología 
Urbana en Lima y Callao, la Oficina del Medio Ambiente - OMA VIVIENDA," ha suscrito 
convenios de cooperación con diver~os gobiernos locales, con el propósito de incrementar las 
espacios verdes urbanos y contribuir de esta forma en la mejora de la calidad ambiental urbana. 
Durante el período 2005-2008, el Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en 
Lima y Callao, desarrolló proyectos exitosos de Entornos Ecológicos Recreativos, ubicados en 
San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Ventanilla, El Agustino, entre otros, con una alta 
aceptación de la población beneficiaria que pudo comprobar sus resultados en la reducción de 
puntos de contaminación, el embellecimiento del paisaje, el incremento de las áreas verdes y 
consecuentemente la mejora de la calidad ambiental urbana de las zonas de tratamiento. 
Las experiencias logradas en el desarrollo de proyectos relacionados a la implementación de 
espacios verdes urbanos, complementados con el tratamiento de aguas residuales para su uso en 
el riego de espacios verdes, constituyen alternativas viables para lograr la sostenibilidad de los 
espacios verdes tratados y con posibi I idades de réplica en di versas zonas urbanas del país. 
En este contexto la presente propuesta consiste en la instalación de I 5 plantas de tratamiento de 
aguas residuales con una capacidad de tratamiento de 44,939 m3/año/planta, que permitirá el 
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desarrollo sostenible de 1,200,000 m2 de espacios verdes con una frecuencia de 2 riegos por 
semana a razón de 7 l/m2• 
La meta es lograr el desarrollo sostenible de los espacios verdes urbanos en distritos con mayor 
vulnerabilidad ambiental por el déficit de áreas verdes, déficit de agua de riego y el bajo nivel 
socioeconómico de la población local. 
La implementación de acciones del Programa en el Distrito de Puente Piedra, considera el 
desarrollo de los siguientes proyectos: 
Componente 1: 
Proyecto "Tratamiento de Aguas Residuales para Riego de Espacios Verdes Urbanos en el 
Distrito de Puente Piedra", SNIP 159789 
El Proyecto forma parte del Programa 055-2009-SNIP "Tratamiento de Aguas Residuales para 
el Riego de Espacios Verdes Urbanos en Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco" y del 
Conglomerado 008-2009-SNIP "Tratamiento de Aguas Residuales para Riego de Espacios 
Verdes Urbanos". 
Consiste en la intervención física con la instalación de 1 planta de tratamiento de aguas 
residuales mediante el sistema compacto que opera por aireación. Se considera que esta planta 
tendrá una capacidad de tratamiento de 55,987 m3/año, que serán empleados en el riego de 
espacios verdes urbanos instalados en las zonas de intervención del proyecto. 
La planta de tratamiento será construida por personal del Ministerio de Vivienda, e 
inicialmente operada por personal técnico de SEDAPAL para finalmente ser transferida a la 
municipalidad. 
Componente 2 
Proyecto "Implementación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de Puente Piedra" SNIP 
156790 
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El Proyecto forma parte del Programa 055-2009-SNIP "Tratamiento de Aguas Residuales para 
el Riego de Espacios Verdes Urbanos en Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco" y del 
Conglomerado 009-2009-SNIP "Implementación de Espacios Verdes Urbanos" 
Consiste en el desarrollo de acciones conducentes a mejorar el estado actual de los espacios 
verdes urbanos en una superficie de 40,000 m2 del distrito, distribuidos en 20,000 m2 de 
nuevas áreas verdes y el riego de 20,000 m2 de áreas verdes existentes. 
El tratamiento de los espacios referidos, además del establecimiento de especies vegetales 
arbóreas, arbustivas y herbáceas, incluye la instalación del sistema de riego tecnificado en las 
áreas de tratamiento vegetal 
Componente 3 
Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Ambientales" SNIP 156880. 
El Proyecto forma parte del Programa 055-2009-SN!P "Tratamiento de Aguas Residuales para 
el Riego de Espacios Verdes Urbanos en Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco" 
Es un proyecto global que se desarrollara en los 15 distritos donde se ejecuta el Programa. Su 
objetivo es capacitar y sensibilizar a los trabajadores municipales a fin de garantizar la 
operatividad y mantenimiento de la planta una vez ejecutadas las obras y a la población 
beneficiaria para que colabore en la sostenibilidad de las áreas verdes, 
Para cumplir este objetivo en el distrito de Puente Piedra se desarrollaran 2 eventos de 
sensibilización ambiental dirigidos a la población beneficiaria en temas relacionados a la 
importancia del tratamiento de aguas residuales y el desarrollo sostenible de los espacios verdes 
urbanos y 2 eventos de capacitación ambiental, dirigidos a trabajadores municipales y obreros 
del proyecto en temas relacionados al tratamiento de aguas residuales, implementación de 
espacios verdes urbanos y el proceso de producción de plantas ornamentales en el vivero 
municipal. 
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1.2 UBICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCION 
1.2.1 UBICACIÓN 
El proyecto se ubica en el Departamento de Lima - Provincia de Lima Metropolitana - distrito 
de Puente Piedra, entre la Margen Izquierda de la panamericana Norte y el Centro Recreacional 
"San Francisco del Norte" Entre el Kilómetro 22 y 35 de la Panamericana Norte, siendo sus 
coordenadas geográficas: 77° 05'05" Latitud Sur de Greenwich, 
1.2.2 ALTITUD 
Se encuentra a una altitud media de 183.40 m.s.n.m. 
1.2.3 LIMITES 
Los límites del distrito de Puente Piedra son: 
Al Norte con los distritos de Ancón (creado el 29 de octubre de 1874) y Santa Rosa 
(Ley 13982 del 6 de febrero de 1962), 
Al Sur con los distritos de Los Olivos (Ley 25017 del 6 de abril de 1989) y Comas (Ley 13757 
del 12 de diciembre de 1961 ), 
Al Oeste con el distrito de Ventanilla (D. Ley 17392 del 10 de febrero de 1962) y Al Este con 
el distrito de Carabayllo (29 de junio de 1825) 
1.2.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO (TIPO DE SUELO) 
El territorio del distrito pertenece a la formación vegetal o zona de vida desierto- subtropical a 
una altitud media de 183.40 m.s.n.m; en éste ámbito se observa dos unidades morfológicas: las 
estribaciones andinas y la zona de valle. Las primeras recorren el distrito de sur a norte y luego 
giran de oeste a este, alcanzando altitudes de hasta 1,000 m.s.n.m. La zona de Valle está 
comprendida en el área donde se desarrollan las actividades agropecuarias y abarca el sector 
oeste del distrito. 
Los estudios geológicos, indicatt que la geología está constituida por rocas sedimentarias, cuyas 
edades datan del paleozoico hasta el ctiaternario. 
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Existen tres tipos de formaciones: 
1. Formación depósito tluvio - aluvial, constituida por arenas, grava y fragmentos de rocas 
subangulares sin consolidar; 
2. Formación depósito aluviales, formado por arena, grava, conglomerados y Arcilla 
semiconsolidados y abarca todo el área del valle y 
3. Formación Puente Piedra que se constituye de areniscas y lutitas estratificadas con andesitas, 
aglomerados, calizas y cuarcitas, abarca los cerros que sirvan de límite con el distrito de 
Ventanilla. 
1.2.5 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
Clima benigno con cielo despejado por estar fuera del techo de "Smog". La temperatura 
mínima registrada es de 13º a 14º entre los meses de junio y agosto y una máxima de 28ª a 3S8 
entre los meses de diciembre y febrero. La humedad relativa promedio es de 75-85%. Este es 
un clima de Chala o Costa (O a 500 m.s.n.m.) en el que predominan las condiciones 
meteorológicas marítimas. 
La precipitación pluvial es escasa limitándose a simples garúas que se hacen más intensas entre 
los meses de junio y agosto. 
1.2.6 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
Se caracteriza por ser parte de la cuenca del Río Chillón, que nace en las alturas de la Provincia 
de Huarochirí (nevado de Chantas a 5,000 m.s.n.m.) y en su recorrido se alimenta de 
innumerables afluentes que proveen aproximadamente 108'310,000 m3 anuales (3,43 m3/seg) 
con una superficie cultivada de unas 10,000 has. Y estimado en la zona media de 4,500 has. de 
las cuales el 75 % corresponde a Puente Piedra. 
La recarga del acuífero que proviene del agua utilizada en la agricultura es aproximadamente el 
38%. Y el espesor es variable, la profundidad máxima es de 400 a 500 m, el nivel del agua 
subterránea sube cuando existe mayor alimentación de la napa freática, pero actualmente este 
nivel ha descendido en 8 m. de la superficie del suelo, debido a la reducción de los campos de 
cultivo y por la perforación de profundos pozos tubulares a cargo de SEDAPAL, para abastecer 
a los distritos de Ventanilla y Santa Rosa. 
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Figura l: Ubicación de la zona de intervención 
1.3 INFORMACION GENERAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
1.3.1 DIAGNÓSTICO SOCIO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO 
En los últimos años, la Metrópoli de Lima Norte ha crecido y con ella el distrito de Puente 
Piedra, que viene experimentando procesos de cambios económicos, sociales, políticos y 
urbanos, muchos de ellos no planificados y cuyas expresiones podemos observar en los 
crecientes niveles de pobreza, ocupación territorial y economía desordenadas, con poca 
capacidad de acumulación 
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a.- Población 
El resultado obtenido por el Censo Nacional de Población 2007, en Puente Piedra se presenta 
en el Cuadro Nºl en el que se aprecia que las cantidades de población masculina y femenina 
son proporcionales, en un 50% aproximadamente cada una de ellas, siendo un distrito 
relativamente joven, ya que la población entre los 15 y 64 años de edad alcanza un 66.3%: 
Cuadro 1: Población del distrito de Puente Piedra 
POBLACION CIFRAS % 
Población censada 233602 100 
Hombres 116937 50.1 
Muieres 116665 49.9 
Población por grandes grupos de edad 233602 100 
00-14 70493 30.2 
15-64 154806 66.3 
65 y más 8303 3.6 
Población por área de residencia 233602 100 
Urbana 233602 100 
Rural o 
Fuen te: !NE! - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Dentro de los procesos sociales, se ha identificado a aquellos que requieren atención prioritaria, 
debido a las tendencias desfavorables que los vienen caracterizando, y cuyas consecuencias 
afectan con mayor intensidad a los sectores de población más pobres y contribuyen a restar 
competitividad al territorio de Puente Piedra, retardando su desarrollo económico y configuran 
un entramado complejo de causas y efectos de tendencia negativa, que es necesario revertir, 
identificados por limitados servicios de salud y educación, bajo acceso al mercado laboral, 
desempleo y subempleo, bajo nivel competitivo de la economía distrital, escasa inversión 
pública y privada, calidad ambiental en deterioro 
En Puente Piedra se cuenta con diversos tipos de instituciones tales como: asociaciones de 
productores, comités de apoyo, sindicatos, clubes sociales, comités de vaso de leche, deportivos 
e instituciones religiosas. 
Las manifestaciones sociales en el distrito están representadas por su componente cultural, 
mitos y creencias los cuales giran en tomo a la naturaleza y el componente exterior lo 
demuestran a través de sus festividades religiosas. 
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El flujo migratorio al Distrito de Puente Piedra y aledaños proviene en gran medida del 
Departamento de Ancash, de la Costa Norte y del Oriente 
a.- Características Educativas 
La educación es un servicio clave para el desarrollo distrital, porque a través de ella el poblador 
obtiene los conocimientos y destrezas necesarias para afrontar las metas de la vida moderna; la 
primera cadena del sistema educativo está formada por el hogar y la familia, pasando por la 
escuela, el trabajo y otros medios como la Iglesia Católica, otras iglesias, clubes y los medios 
de comunicación. 
En este sector, Puente Piedra, cuenta con un 69.2% de la población en edad escolar con 
asistencia al sistema educativo regular, encontrándose un 2.8% de población analfabeta. 
Cuadro 2: Características educativas 
EDUCACION CIFRAS % 
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 64588 69.2 
De 6 a 11 años 26723 96 .4 
De 1 2 a 16 años 22165 91.7 
De 17 a 24 años 15700 37.9 
Pobl. con educ. superior ( 15 y más años) 54157 33 .2 
Hombre 27855 34.4 
Mujer 26302 32.1 
Pobl.analfabeta (15 y más años) 4615 2.8 
Hombre 857 1.1 
Mujer 3758 4.6 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
b.- Características Económicas 
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población 2007 del total de la población 
económicamente activa, se encuentra que el 72.3% son hombres, y 27.7% mujeres 
Cuadro 3: Características socioeconómicas 
ECONOMIA CIFRAS % 
Tasa de actividad de la PEA 95169 56.7 
Hombres 72.3 
Mujeres 41.2 
PEA ocupada 91647 96.3 
Hombres 58437 96.7 
Mujeres 33210 95.6 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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El distrito de Puente Piedra ubicado en la zona norte de Lima, constituye un nuevo eje de 
desarrollo comercial que se viene gestando desde hace algunos años y donde actualmente el 
comercio crece aceleradamente. Puente Piedra se está convirtiendo en el nuevo polo de 
inversiones en el sector industrial y comercial en el Cono Norte de Lima. Luego del 'boom' de 
inversiones privadas en Independencia, Los Olivos y Comas, se suma ahora el distrito de 
Puente Piedra, que está listo para ser redescubierto como sociedad, atractivo turístico y 
oportunidad comercial. 
1.3.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
El distrito de Puente Piedra es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima. Limita al norte 
con el distrito de Ancón, al este con el distrito de Carabayllo, al sur con los distritos de Comas, 
Los Olivos y San Martín y al oeste con la Región Callao. 
En general, presenta las siguientes características: 
El ecosistema del Río Chillón, representa un importante recurso natural para el desarrollo, 
rico en suelos para la agricultura y fuente de abastecimiento para sectores urbanos y 
agrícolas, así como para la recreación turística 
Presenta grandes extensiones de zonas áridas, quebradas y cerros 
- Significativa pérdida anual de tierras agrícolas, por el proceso de urbanización afectando no 
solo a los agricultores, sino reduciendo las reservas hídricas para la ciudad. Se están 
perdiendo las ultimas reservas verdes cercanas a la metrópoli, siendo las de mejor calidad y 
mayor dimensión 
Expansión urbana espontánea, con asentamientos humanos informales que no cuentan con 
el servicio básico de agua y desagüe, 
Reducción de la reserva de agua subterránea, por sobreexplotación en 1.1 m3/seg del 
acuífero 
- Alto riesgo de salud humana por contaminación del sistema hídrico por aguas servidas de 
las industrias dedicadas a la fabricación de pinturas, metalurgia, recicl~je de residuos 
sólidos etc.; además de la extracción minera en Carabayllo 
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- Alto riesgo de afectación de la salud de los pobladores por la acumulación de los residuos 
sólidos en las riberas del río Chillón 
Alto riesgo ambiental por derrumbes, inundaciones y/o deslizamientos, sin asegurar grados 
mínimos de habitabilidad y el 5% en riberas de río y del litoral 
Falta de educación y sensibilización ambiental de los pobladores 
a.- Residuos Sólidos 
Las acciones de recolección, transferencia y disposición final de los residuos sólidos responden 
a la programación que se realiza mensualmente con la rotación de operadores por tumo, zonas 
y rutas, la misma que es coordinada entre la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Sub Gerencia 
de Limpieza Pública. 
Las labores cotidianas las ejecuta la división de limpieza pública: despacho, control y 
supervisión. El despacho se realiza al inicio de cada tumo, reforzando lo planeado en la 
programación mensual y de acuerdo a la operatividad de los vehículos de recolección, esta 
acción es realizada por el jefe de limpieza pública. 
Al final de cada tumo sólo se reporta el servicio prestado a través de unas hqjas de servicio 
En Puente Piedra, se tiene reportes de la generación de residuos sólidos desde 2,002 a 2,005, 
los que se aprecian en el siguiente cuadro: 
Cuadro 4: Generación de residuos sólidos en Tm/año 
Puente Piedra (Año) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
(Tonelada) 22,881 20,798 21,471 75,797 77,953 51,987 
b.- Áreas Verdes 
El distrito de Puente Piedra, presenta un promedio de 1.4m2 de área verde por habitante, que se 
encuentra muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
lo cual constituye una problemática creciente, debido a la reducción constante de sus zonas 
agrícolas por nuevas urbanizaciones. 
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A pesar de contar con espacios libres destinados para la implementación de áreas verdes y 
desarrollar la ampliación de nuevos parques y jardines, se encuentra con problemas para su 
conservación, debido a que el distrito tiene limitaciones en el abastecimiento de agua para riego 
y hacerlo mediante camiones cisterna, le genera altos costos por lo que proponen el uso de 
aguas residuales para estos fines. 
Puente Piedra cuenta con un vivero municipal, sin la estructuración técnica adecuada para la 
producción de especies forestales y ornamentales que les permita mejorar y ampliar las áreas 
verdes del distrito. Sólo cuenta con un camión cisterna que resulta insuficiente para el riego de 
sus áreas verdes. 
La Municipalidad no tiene un plan de intervención en áreas verdes, llevando a cabo solamente 
acciones de mantenimiento de las existentes con un incremento bastante limitado, con la 
siembra de árboles y grass ya sea en champa o en esquejes. 
La escasa cultura ambiental y participativa de la población, resultado de la limitada 
información que se da en los centros educativos sobre la importancia de las áreas verdes en las 
zonas urbanas y la carencia de valores culturales en la población promedio, dificultan la 
adecuada conservación de sus áreas verdes 
Se cuenta con un total de 11 O Jardineros distribuidos en diversas zonas del distrito. Se han 
formado 03 cuadrillas de 10 operarios que se dedican al corte de grass y podado de árboles, así 
como al mantenimiento de los parques. Se tienen áreas verdes que cuentan con jardinero 
permanente, así como otras que cuentan con personal que las atiende de 02 a 03 veces por 
semana. 
c.- Agua para Riego de Áreas Verdes 
La disponibilidad de agua para riego incide directamente en la mejora de la calidad de servicios 
de las áreas verdes. 
En el distrito de Puente Piedra existen escasas fuentes de agua (Superficiales y subterráneas) 
que cumpian los estándares establecidos por la normativa vigente de manera que puedan ser 
utilizados para riego de los espacios verdes urbanos; por lo que la municipalidad apela al uso 
de agua potable cuyo costo es muy elevado. 
12 
El distrito cuenta con aproximadamente 1 '000,000 m2 disponibles para el establecimiento de 
áreas verdes, de las cuales 600,000 m2 corresponden a áreas consolidadas y 400,00 m2 a áreas 
no consolidadas. El total de áreas verdes consolidadas requieren un volumen aproximado de 
438,000 m3/año de agua, cubriendo el distrito sólo el 58% de la demanda de agua, 
representando un volumen de 254,000 m3 /año 
Actualmente en el distrito de Puente Piedra existe un déficit de l 83,960 m3 /año donde los 
mayores requerimientos se presentan en las zonas marginales, las mismas que tienen una alta 
densidad poblacional y por lo general albergan a la población más necesitada. 
A continuación se hace un comparativo de los costos/m3 utilizados para el riego de áreas 
verdes, teniendo en cuenta la implementación del Proyecto: 
Cuadro 5: Comparativo de costos 
cosro 
DEL 
TARIFA PR0YECf0 DFSCRIPO0N (Sl. m') (SI.) 
AÑ0O -01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 
1,047, 1 OO. 78 
1) Operación y 
Mantenimiento del 49,261.98 49,261.98 49,261.98 49,261.98 
sistema de 
tratamiento 
2) Riego mediante 3.839 214,934 (1) 214,934_()<) 214,934(1.) 214,934,(1.) Agua Potable{*) 
3) Riego mediante 
camiones cisternas 8 447,896.00 447,896.00 447,896.00 447,896.00 
+ ) 
AHORRO 
ANllAL (_SI.) 
-
2)Riego mediante 165,672.11 165,672.11 165,672.11 165,672.11 A"'"' Potable 
3) Riego mediante 398,634.02 398,634.02 398,634.02 398,634.02 
camiones cisternas 
AHORRO 
TOTAL/SI.\ 
2) Riego mediante 
Am"' Potable 
3) Riego mediante 
camiones cisternas 
(*) Según tarifus de Sedapal que rige a partir del IMJ6/IO - Categoría Domesticaci! SO-mas m3 
(+) Según cotizaciones de empresas 
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AÑOS 
AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑ08 AÑ09 AÑOJO 
49,261.98 49,261.98 49,261.98 49,261.98 49,261.98 49,261.98 
214,934.(1.) 214,934 (1) 214,934_(1) 214,934(1.) 214,934_(1) 214,934.(1.) 
447,896.00 447,896.00 447,896.00 447,89600 447,896.00 447,896.00 
165,672.11 165,672.11 165,672.11 165,672.11 165,672.11 165,672.11 
398,634.02 398,634.02 398,634.02 398,634.02 398,634.02 398,634.02 
1 656..721.15 
J '1116. 'Ull.22 
Figura 2: Regando con cisterna en Puente Piedra 
1.3.3 VIVIENDAS 
En Puente Piedra, se encuentra que aproximadamente el 91.3% de viviendas son 
independientes, y el resto se encuentra bajo otras modalidades. Asimismo el 72% de viviendas 
son propias y el 28% restante con pago a plazos o alquiladas, lo cual se muestra en el 
CYADRO Nª 6 
Cuadro 6: Cifras relacionadas a vivienda 
-
VIVIENDA CIFRAS % 
Casa independiente 51040 91.3 
Departamento en edilicio 323 0.6 
Régimen de tenencia 
Propias totalmente pagadas 32401 63.3 
Propias pagándolas a plazos 4427 8.7 
Alquiladas 4884 9.5 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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1.3.4 SERVICIOS BÁSICOS 
a.- Agua Potable 
De acuerdo al Censo realizado el 2007, se encuentra que el 82% de viviendas, cuenta con red 
de agua potable y el restante se abastece de agua bajo otras modalidades, como se muestra en 
cuadro adjunto. 
Cuadro 7: Abastecimiento de agua potable 
VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA CIFRAS % 
Red pública dentro de la vivienda 17889 35 
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de 
la edificación 2380 47 
Pilón de uso público 10930 21.4 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
b.- Desagüe 
El 69.3% de la población de Puente Piedra, cuenta con red pública de desagüe, mientras que el 
30.7% no cuenta con ella, haciendo uso de de letrina o pozo ciego 
Cuadro 8: Servicios de saneamiento 
VIVIENDAS CON SERVICIO HIGIENICO CIFRAS % 
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 15991 31.3 
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro 
de la edificación 1942 38.0 
Pozo ciego o negro / Letrina 15458 30.2 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
c.- Energía Eléctrica 
De acuerdo al Censo realizado el 2007, Puente Piedra se tiene que un 90.2% de viviendas 
cuentan con red pública de alumbrado eléctrico, encontrándose que el 9.8% de viviendas se 
iluminan con otros medios 
1.3.5 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: 
a.- Gobierno Local: 
El Gobierno Local de Puente Piedra es responsable de liderar y promover el desarrollo integral 
de sus localidad, que cuenta además con normas que incluyen dentro de sus competencias las 
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de brindar los servicios de limpieza, manejo de residuos sólidos, implementación y 
mantenimiento de áreas verdes de uso recreativo pasivo y activo, así como garantizar un 
espacio saludable a la población en su jurisdicción. 
Del análisis de la problemática ambiental podemos concluir que el alto déficit de áreas verdes 
en la ciudad, el manejo inapropiado de residuos sólidos, así como el desorden urbano con el 
consiguiente deterioro del distrito, se debe, entre otras causas, a la débil gestión ambiental 
municipal y sobre todo a la ausencia de la variable ambiental en la toma de decisiones y 
acciones emprendidas por las autoridades locales. 
1.4 METODOLOGIA DE LOS ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS 
Para el Estudio y desarrollo de los Proyectos del Programa "Tratamiento de Aguas Residuales 
para el Riego de Espacios Verdes Urbanos en Lima Metropolitana, Callao, Chincha y Pisco",, 
en el distrito de Puente Piedra se basó en la Metodología del Sistema Nacional de Inversión 
Pública o SNIP, en la que se elaboraron y formularon los Perfiles Técnicos, como la fase de pre 
inversión; y una vez aprobados, se elaboraron los Expedientes Técnicos, para proceder a la 
ejecución de los mismos, conocidos como Fase de Inversión-
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IL MARCO LEGAL 
NORMATÍV A RELACIONADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE AREAS 
VERDES URBANAS 
2.1 AÉREAS VERDES 
2.1.1 LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 28611. 
Capítulo 3 .Gestión Ambiental Articulo 23. Inciso 23.2. "Los gobiernos locales deben evitar 
que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una 
misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la 
preservación y la ampliación de la áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la 
población" 
2.1.2 ORDENANZA Nº1424 QlJE APRUEBA LA POLITICA AMBIENTAL 
METROPOLITANA-PAM 
En el Capítulo V Ejes de Política, inciso 5.2 Ejes de Política 2 Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental, numeral b Aéreas Verdes, Lineamientos de Política- sección b. l indica "Promover 
bajo criterios urbanísticos, sociales, ambientales, espaciales y geográficos, la creación, 
protección, conservación y mantenimiento de las áreas verdes de uso público". 
En la sección 2. Indica "Promover la participación del Sector Privado y de la sociedad civil 
organizada en la habilitación, conservación, protección, defensa y mantenimiento de las áreas 
verdes de uso público" 
2.2 PLANTAS DE TRATAMIENTO 
2.2.1 DECRETO SUPREMO Nº 002-2008-MINA 
"Aprueban los Estándares Nacionales de calidad Ambiental para el Agua" (Anexo 5) 
Artículo 1: Aprobación de los estándares nacionales de calidad ambiental para agua. 
Aprobar los estándares ambientales de calidad ambiental para agua contenidos en el Anexo 1 
del presente decreto supremo con el o~jetivo de establecer el nivel de concentración o el grado 
de elementos o sustancias o parámetros fisicos, químicos y biológicos presentes en el agua en 
su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Los estándares 
aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio Nacional en su estado natural y 
son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un referente 
obligatorio el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 
Considerando los estándares de calidad del Anexo 1, para la categoría 3: Riego de vegetales y 
bebida de animales, se considera los parámetros siguientes: 
Parámetros Fisicoquímicos: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno= 15 mg/1 
Oxígeno Disuelto >= 4 mg/1 
Parámetros biológicos: 
Coliformes Termotolerantes = 1000 NMP/100ml 
Coliformes totales= 5000 NMP/100ml 
Huevos de Helmintos= <1 Huevos/litro 
2.2.2 DECRETO SUPREMO Nº 023-2009-MINAN 
"Aprueban Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental (ECA) para Agua" (Anexo 6) 
Artículo 1: Apruébense las disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental (ECA) para agua la cual consta de once (11) y dos (02) disposiciones 
transitorias. 
"Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua" 
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Artículo 2. Precisiones de las categorías de los estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua (ECA). Para la implementación del Decreto Supremo Nº 002*2008-MINAN y de la 
presente Norma se deberá tener en consideración las siguientes precisiones de las categorías de 
los ECA para agua: 
Categoría 3. Riego de Vegetales y Bebida de Animales 
i. Vegetales de Tallo Bajo 
Entiéndase como aguas utilizadas para el riego de plantas, frecuentemente de porte herbáceo y 
de poca longitud de Tallo; que usualmente tienen un sistema radicular difuso o fibroso y poco 
profundo. 
ii. Vegetales de Tallo Alto 
Entiéndase como aguas utilizadas para el riego de plantas, de corte arbustivo 6 arbóreo, que 
tienen un mayor longitud de Tallo. 
2.2.3 DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-AG, DEL 24 DE MARZO DEL 2010, 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº. 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. 
Artículo 133°.- Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas. 
133.1 La Autoridad Nacional del Agua podrá autorizar el vertimiento de aguas residuales 
únicamente cuando: 
a) Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo, que permitan el cumplimiento 
de los Límites Máximos Permisibles- LMP. 
b) No se transgredan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua, ECA - Agua 
en el cuerpo receptor, según las disposiciones que dicte el Ministerio del Ambiente para su 
implementación. 
c) Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de purificación 
d) No se afecte la conservación del ambiente acuático. 
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Artículo 138.º- Prohibición de efectuar vertimientos sin previa autorización. 
Artículo 148º.- Autorizaciones de reusó de aguas residuales tratadas. 
Artículo 152º.- Del control de reúso de aguas residuales. 
Los costos del análisis del agua residual tratada serán asumidos por la municipalidad y están 
considerados entre las acciones de operación y mantenimiento. 
2.2.4 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº. 244-2010-MINAM "PLAN NACIONAL DE 
ACCION AMBIENTAL" 
Respecto el agua menciona que los principales problemas con relación a la disponibilidad del 
agua, son el escaso tratamiento de los efluentes o aguas servidas, incremento de estrés de agua 
en la zona costera y la escasa eficiencia del riego. 
Con relación a la calidad del agua indica que el deterioro del agua es uno de los problemas más 
graves del país e impedimento para lograr el uso eficiente del recurso, compromete el 
abastecimiento de calidad, cantidad y continuidad, en forma sostenida; pudiéndose señalar 
entre sus principales causas: 
El deficiente tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas. 
El vertimiento directo o indirecto de efluentes a los cuerpos de agua con sustancias peligrosas, 
entre ellas: Los agroquímicos, precursores de actividades ilícitas, lixiviados de relaves mineros 
abandonados y de botaderos de residuos sólidos. 
Los ríos del Perú están contaminados por las descargas de aguas residuales crudas sin 
tratamiento procedente de las ciudades, aguas residuales industriales y desarrollo de actividades 
informales como la minería, identificándose como los más críticos el río Rímac, Mantaro, 
Madre de Dios, Chili, Santa Clara, Piura y Laucano. 
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2.2.5 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº. 176-2010-VIVIENDA. 
Aprueban "Lineamientos de Política para la Promoción del Tratamiento para el Reuso de 
Aguas Residuales Domésticas y Municipales en el Riego de Áreas Verdes Urbanas y 
Peri urbanas". 
Artículo 1. Aprobar los lineamientos de política para la promoción del tratamiento para el reuso 
de aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas. 
Además indica que El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en coordinación 
con las Asociaciones Nacionales de Empresas Prestadoras de Servicios ANEPPSSA, 
planificarán, programarán y coordinarán la ejecución de uno o a más proyectos piloto, que 
incorporen las propuestas técnico normativas que disponen los lineamientos de política 
establecidos. 
2.2.6 LINEAMIENTOS POLÍTICOS PARA LA PROMOCIÓN DEL 
TRATAMIENTO PARA EL REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS Y MUNICIPALES EN EL RIEGO DE ÁREAS VERDES 
URBANASYPERIURBANA~ 
Lineamiento l. El reúso de las aguas residuales domésticas y municipales tratadas para el 
riego de áreas verdes urbanas y periurbanas deberá incorporarse en la política, planes y 
estrategias sectoriales, de forma que contribuya en la gestión integrada de los recursos hídricos 
a nivel nacional, propiciando la sustitución del agua potable. 
Lineamiento 2. El uso de tecnologías efectivas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
y municipales, para el riego de áreas verdes urbanas deberá ser parte de la política nacional de 
saneamiento, promoviendo y apoyando la implementación de investigaciones específicas que 
contribuyan a mejorar la eficiencia del proceso, reducir los costos de tratamiento y mitigar los 
impactos ambientales. 
Lineamiento 3. La activa participación del sector público, el sector privado, la sociedad civi l y 
los organismos internacionales es clave para fortalecer la gestión de recursos hídricos y 
garantizar el principio de sostenibilidad y el financiamiento necesario para la gestión de los 
21 
sistemas de tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el 
riego de áreas verdes urbanas y periurbanas. 
Lineamiento 4. La promoción de la participación ciudadana y el acceso público a la 
información debe asegurarse como forma de garantizar la transparencia, el control y la 
eficiencia en la gestión de los sistemas de tratamiento para el reuso de aguas residuales 
domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas. 
Lineamiento 5. El fortalecimiento de las capacidades y el entrenamiento de los diversos 
actores públicos y privados, debe ser parte de una política sectorial permanente, dotado de 
recursos específicos orientados a satisfacer las demandas de los distintos actores vinculados al 
tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas 
verdes urbanas y periurbanas. 
Marco Legal y normativo para la gestión de los recursos hídricos y los servicios de 
saneamiento en el Perú. 
2.2. 7 NORMA TIVIDAD SNIP. 
• Ley Nº. 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por 
las leyes Nºs. 28522 y 28802 . 
• Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo Nº. I 02-2007 -
EF. Modificado com OS Nº. 038-2009-EF. 
• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directora! Nº. 
002-2009-EF/68.01 Modificado con RONº. 003-2009-EF 68 .01 Y RD Nº. 004-2009-EF 
68.01 
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IIL DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS AMBIENTALES 
3.1 PROYECTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RJEGO 
DE ESPACIOS VERDES URBANOS 
3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 
El Proyecto "Tratamiento de Aguas Residuales para el Riego de Espacios Verdes Urbanos en el 
Distrito de Puente Piedra", responde a la necesidad de superar el déficit de agua para riego de 
espacios verdes urbanos y el consecuente estado de deterioro ambiental, que en estos últimos 
años se ha agudizado debido a la escasez de agua de riego y los elevados costos del agua 
potable que se emplea en esta actividad, a lo que se suma la insuficiente participación de la 
población local en el mantenimiento de los espacios recuperados. 
Frente al problema descrito, el tratamiento de aguas residuales a pequeña escala ( 155 m3 /día), 
constituye una alternativa viable para lograr el manejo sostenible de los espacios verdes 
urbanos, mejorar las condiciones ambientales del entorno local y elevar la calidad de vida de la 
población beneficiaria. 
El uso de las aguas residuales tratadas posibilitará el establecimiento de especies vegetales de 
diversos estratos como: árboles, arbustos y herbáceas de cobertura, mejorando las condiciones 
del paisaje urbano, incrementando las posibilidades de recreación y esparcimiento de la 
población y propiciando la mitigación de la contaminación atmosférica con la captura del 
bióxido de carbono gracias al proceso de fotosíntesis de las especies vegetales instaladas, la 
absorción de partículas en suspensión y en general la mejora del microclima local por la 
disminución del calor, vientos y ruidos. 
El Proyecto tratamiento de aguas residuales mediante planta compacta, tendrá una capacidad de 
tratamiento disponible de 14,929.920 m3 al año y una capacidad de tratamiehto instalada de 
55,987 m3/año, que serán empleados en el riego de espacios verdes urbanos instalados en las 
zonas de intervención del proyecto. 
El principal problema identificado en la zona de intervención del proyecto es que en el distrito 
de Puente Piedra existen escasas fuentes de agua (Superficiales y subterráneas) que cumplan 
los estándares establecidos por la normativa vigente de manera que puedan ser utilizados para 
riego de los espacios verdes urbanos; por lo que la municipalidad apela al uso de agua potable 
cuyo costo es muy elevado. 
No cuenta con suficiente personal técnico capacitado y mucho menos en el manejo de plantas 
de tratamiento Todo ello se muestra en el árbol de Causas y Efectos. 
Baja calidad de vida de la Población 
1 
1 EIDI 1 EID2 
Reducción de la Contaminación del suelo 
continuidad y cobertura de V fuentes de a2:ua 
agua potable para la 1 ED2 
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Desperdicio de agua crudas o contaminadas 
potable 
1 1 
1 
PROBLEMA 
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1 
CD! CD2 
Alto costo del Deficiente 
agua de riego gestión 
ambiental 
CID! CID2 
CID2 
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Riegocom Escasas fuentes sistema de riego 
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Figura 3: Árbol de causas y efectos 
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Figura 5: Análisis de los medios fundamentales 
3.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
a.- OBJETIVO CENTRAL. 
mediante Humedales 
Incremento de la disponibilidad de agua para riego de áreas verdes urbanas en el distrito de 
Puente Piedra 
b.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Optimizar el uso de 55,987 m3/año de agua potable que se usa en el riego de espacios 
verdes urbanos y atender las necesidades de agua de la población. 
- Aprovechar 55,987 m3/año de aguas residuales tratadas en el desarrollo sostenible de los 
espacios verdes urbanos. 
Contribuir en el tratamiento y reuso de las aguas residuales. 
Reducir la contaminación de los cuerpos receptores de agua. 
3.1.3 DEMANDA-OFERTA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
a.- DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 
El presente acápite está referido a identificar los requerimientos de agua de los espacios verdes 
existentes y potenciales en la zona de intervención del proyecto, los que incidirán directamente 
en la mejora de la calidad de las áreas verdes en el ámbito de intervención del proyecto. 
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El distrito cuenta aproximadamente con 1 '000,000 m2 de áreas verdes, de los cuales 600,000 
m2 corresponden a áreas consolidadas y 400,00 m2 a áreas no consolidadas. Para determinar la 
demanda de agua se consideró las áreas consolidadas 
Áreas verdes (Av)= 600,000 m2 
Volumen de Riego (Vr) = 7 l/m2 
Frecuencia (F)= 2 riegos semanales 
Porcentaje de cobertura de la municipalidad = 58% 
Da= (Av)X F 
Cuadro 9: Demanda anual de agua para riego de áreas venles 
REQUERIMIENTO COBERTURA DEL DEMANDA 
TOTAL DE AGUA 58%PORLA ANUAL DE AGUA 
DISTRITO PARA RIEGO DE MUNICIPALIDAD PARA RIEGO DE 
AREAS VERDES DE PUENTE PIEDRA AREAS VERDES 
(m3/año) (m3/año) (m3/año) 
Puente Piedra 438,000 254,040 183,960 
Fuente: D1agnóst1co PIMBP - 2008. 
b.- OFERTA DE AGUA RESIDUAL TRATADA. 
La oferta de agua residual tratada "Sin Proyecto" para riego de espacios verdes en el distrito de 
Puente Piedra es de cero (O), ya que según lo manifestado en el diagnóstico ambiental realizado 
por el PMIB, no se cuenta con infraestructura de tratamiento de agua residual para riego de 
espacios verdes. 
c.- BALANCE OFERTA - DEMANDA 
Para el análisis del balance oferta - demanda, trabajamos con la demanda y ofertas de las áreas 
verdes 
El balance de oferta-demanda de aguas residuales tratadas para riego de espacios verdes en la 
situación "Sin Proyecto", es de O 1/s debido a la inexistencia de dicha infraestructura como ya 
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se ha explicado; mientras que el caudal demandado al final del periodo óptimo de diseño, se ha 
obtenido del cuadro de demanda presentado y ha sido elaborado para un horizonte de I O años. 
Cuadro 1 O: Balance oferta demanda 
DEMANDA OFERTA ANUAL DE AGUA DISTRITO AÑO (mJ) RESIDUAL TRATADA PARA DEFICIT (m
3) 
RIEGO DE AREAS VERDES (m3) 
1 183,960 o 183,960 
2 183,960 o 183,960 
3 183,960 o 183,960 
4 183,960 o 183,960 
Puente 5 183,960 o 183,960 
Piedra 6 183,960 o 183,960 
7 183,960 o 183,960 
8 183,960 o 183,960 
9 183,960 o 183,960 
10 183,960 o 183,960 
El Proyecto cubrirá parte de este déficit debido a que se encuentra focalizado en garantizar la 
atención del volumen de agua para riego requerido en el PIP viable "Implementación de 
Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de Puente Piedra" SNIP 156790 el cual demanda un 
caudal de 1.8 1/s o 14,930 m3/año (2 riegos por semana, 71/m2) para el riego de 20,000 m2 de 
área verde con Riego tecnificado proyectado y 20,000 m2 de área verde por acondicionar. 
3.1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
Consiste en la conformación de I Proyecto de Inversión Pública orientado al tratamiento de 
aguas residuales mediante Plantas Compactas, con una capacidad de tratamiento de 155.5 
m
3/día/planta. (aguas servidas provenientes de unas 1,285 personas o de 257 familias, Cuando 
consideramos un consumo de 150 litros /día/ persona, de los cuales el 80% son destinadas a ser 
eliminadas como aguas servidas). 
El método permite realizar simultáneamente la digestión aeróbica y anaeróbica de la materia 
orgánica, pues ocurre simultáneamente la proliferación y la digestión por reacción mutua de las 
bacterias aeróbicas y anaeróbicas (nitrosomonas y nitrobacters) que existen en el afluente, 
produciendo poca cantidad de lodos excedentes (] O a 20% en comparación a métodos 
tradicionales). 
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El filtro presente en cada una de las cámaras del reactor, recibe suministro de oxígeno, acelera 
el proceso y logra una óptima eficiencia. El material de contacto PV A (Poly vinyl alcohol), 
tiene la propiedad hidrófila de adherir fácil y masivamente los microorganismos. 
Las Plantas Compactas no requieren de insumos químicos, bioquímicos o biodegradables para 
su adecuado funcionamiento, tienen un mínimo consumo de energía eléctrica y no requieren de 
personal especializado para las acciones de operación y mantenimiento. 
Para la alternativa l seleccionada, la planta será del tipo compacta, el sistema de tratamiento 
Primario y Secundario será adquirido mediante una compra. Para poder considerar estos 
sistemas en la alternativa en mención se realizaron estudios de mercado teniendo en cuenta el 
caudal de diseño necesario, la Demanda Bioquímica de oxígeno (D80), y la remoción de 
huevos de Helmintos. Se seleccionó el tipo de planta más adecuada y se tomó como referencia 
su propuesta técnica y económica. 
El Tratamiento es mediante tecnología patentada o Método HBC (Contacto de Microbios 
Suspendidos - sistema compacto que opera por aireación. Este proceso de aireación consiste en 
la degradación biológica de la materia orgánica del agua residual con la participación de 
microorganismos (aerobios y anaerobios), siendo el principal elemento que facilita la 
degradación bacteriana la inyección de oxígeno a los reactores mediante sopladores. El método 
permite realizar simultáneamente la digestión aeróbica y anaeróbica de la materia orgánica, 
pues ocurre simultáneamente la proliferación y la digestión por reacción mutua de las bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas (nitroso monas y nitrobacters) que existen en el afluente, produciendo 
poca cantidad de Iodos excedentes (10 a 20% en comparación a métodos tradicionales). 
El filtro presente en cada una de las cámaras del reactor, recibe suministro de oxígeno, 
acelerando el proceso de degradación de la materia orgánica. El material de contacto PVA 
(Poly vinyl alcohol), tiene la propiedad hidrófila de adherir fácil y masivamente los 
microorganismos. 
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Figura 6: Diagrama del método HBC 
Figura 7: Ubicación del punto de captación del agua residual 
Las Plantas Compactas, se adecuan al grado de contaminación de las aguas residuales y entrega 
agua libre de microorganismos peligrosos para la salud y completamente apta para su uso en el 
riego, cumpliendo con los estándares establecidos en el Decreto Supremo Nº 023-2009-
MINAN "Aprueban Disposiciones para la implementación de los estándares Nacionales de 
calidad Ambiental (ECA) para Agua" 
30 
Artículo 1: Apruébense las disposiciones para la implementación de los estándares nacionales 
de calidad Ambiental (ECA) para agua la cual consta de once (11) artículos y dos (02) 
disposiciones transitorias. 
"Disposiciones para la implementación de los estándares Nacionales de calidad Ambiental 
(ECA) para Agua" 
Artículo 2. Precisiones de las categorías de los estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua (ECA). Para la implementación del Decreto Supremo Nº 002*2008-MINAN y de la 
presente Norma se deberá tener en consideración las siguientes precisiones de las categorías de 
los ECA para agua: 
Categoría 3. Riego de Vegetales y Bebida de Animales 
i. Vegetales de Tallo Bajo 
Entiéndase como aguas utilizadas para el riego de plantas, frecuentemente de porte herbáceo y 
de poca longitud de tallo; que usualmente tienen un sistema radicular difuso o fibroso y poco 
profundo. 
ii. Vegetales de Tallo Alto 
Entiéndase como aguas utilizadas para el riego de plantas, de corte arbustivo o arbóreo, que 
tienen un mayor longitud de Tallo. 
De igual modo cumpliendo con los estándares establecidos en el Decreto Supremo Nº 002-
2008-MINA "Aprueban los Estándares Nacionales de calidad Ambiental para el Agua". 
Artículo 1: Aprobación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental-para agua. 
Aprobar los estándares ambientales de calidad ambiental para agua contenidos en el Anexo 1 
del presente decreto supremo con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado 
de elementos o sustancias o parámetros fisicos, químicos y biológicos presentes en el agua en 
su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Los estándares 
aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio Nacional en su estado natural y 
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son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un referente 
obligatorio el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 
Considerando los estándares de calidad del Anexo 1, para la categoría 3: Riego de Vegetales y 
bebida de animales, se considera los parámetros siguientes: 
Parámetros Fisicoquímicos: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno= I 5 mg/1 
Oxigeno Disuelto >= 4 mg/1 
Parámetros biológicos: 
Coliformes Termotolerantes = 1000 NMP/100ml 
Coliformes totales= 5000 NMP/100ml 
Huevos de Helmintos= <I Huevos/litro 
El espacio requerido para el sistema de tratamiento planteado es de 783.7 m2• 
Los componentes del tratamiento de aguas residuales mediante plantas compactas se detallan a 
continuación: 
A. Obras Provisionales 
Conformada por la construcción de una caseta de Guardianía, y la movilización y 
desmovilización de equipos. 
B. Obras de Llegada 
Consiste en una red de PVC de 8" de diámetro con una longitud de 154 m, la construcción de 4 
buzones de 2.75 m, 2.99 m, 2.98 m y 2.7 m y una cámara de bombeo, teniendo el último buzón 
la función de la cámara húmeda. 
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Cámara de bombeo 
Debido a que el terreno no cuenta con mucha pendiente, se vio necesario la instalación de una 
cámara de bombeo de desagües con el objetivo de minimizar la excavación del sistema de 
tratamiento. Las dimensiones son: 
LARGO= 1 .85 m 
ANCHO= 1.90 m 
ALTURA=2.7 m. 
C. Planta de Tratamiento de aguas residuales 
Conformada por: 
1) Tratamiento Preliminar: 
Reja de limpieza manual, 
Como parte del PRE-Tratamiento, el agua residual cruda deberá pasar por una Cámara de Rejas 
para evitar el ingreso de materiales sólidos - como trapos, bolsas, botellas, etc. - que podrían 
malograr o interferir en el correcto funcionamiento de la Planta. 
El ancho de las rejas es de 0.4 m. Se utilizaran barras de sección rectangular de 8 mm. de 
espesor y de 50 mm. de ancho. El material será acero galvanizado. 
Se tiene un tirante antes del ingreso a la cámara de 9 cm, y un nivel después de las rejas de 4 
cm 
Para facilitar la instalación y mantenimiento de la criba de limpieza manual, la reja será 
instalada sobre un tope formado por una pequeña grada de concreto. 
Las dimensiones útiles de la trampa de grasa son: 
Largo = 1.2 m 
Ancho= 0.3 
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Altura= 0.95 m 
Instalación de válvula de by - pass para trabajo alternado de las trampas de grasa, 
Se construirá un canal conformado por válvulas de by - pass para trabajo alternado de la 
trampa de grasa, el agua residual cruda podrá llegar a cualquiera de los dos (2) trampa de grasa. 
Estas válvulas serán compuertas manuales que controlarán el caudal, así el aguas residuales 
domésticas podrá descargar hacia uno de las dos unidades o en todo caso poder hacerlos 
trabajar en simultáneo. 
Trampa de grasa 
Su función principal será retener los aceites y grasas para que las aguas residuales domésticas 
estén libres de este parámetro que no puede ser removido en el proceso existente 
El diseño de la trampa de grasa es de tipo hidráulico, siendo el material de concreto que incluye 
una pantalla de concreto intermedias 
La grasa y aceites se no emulsionado se mantendrán a flote y pueda ser recogido, permitiendo 
mediante la pantalla que pase el desagüe sin grasa y la gras acumulada en la trampa de grasa 
pueda ser succionada y desinfectada. El período de limpieza de la trampa de grasa será de 
semana. 
Las dimensiones útiles de la trampa de grasa son: 
Ancho= 0.5 m 
Largo= I.0m 
Altura = 0.5 m 
Instalación de válvula de by - pass para trabajo alternado de desarenador. 
Como parte del PRE - Tratamiento, el agua residual cruda podrá llegar a cualquiera de los dos 
(2) Desarenadores 
34 
Después de las Cribas se incluirá para el control y medición del caudal vertederos Sutros así las 
aguas residuales domésticas podrán descargar hacia uno de las dos unidades o en todo caso 
poder hacerlos trabajar en simultáneo. 
Las dimensiones del Vertedero Sutro son: 
Ancho= 0.25 m 
Cresta= 0.02 m 
Desarenador 
Su función será retener las arenas y evitar la acumulación de grandes cantidades de arena. 
Posterior al paso de la Trampa de Grasa se encontrarán dos Desarenadores de trabajo alternado. 
Cada uno de los Desarenadores trabajará por gravedad, las dimensiones útiles del desarenador 
son: 
Ancho = 0.30 m 
Largo= 2.5 m 
Altura= O.JO m 
La idea es atrapar arena o cualquier material pesado que tenga una gravedad específica o una 
velocidad de sedimentación mayor a la de partículas orgánicas. También se atraparán semillas, 
granos de cate, cáscaras de huevo y partículas orgánicas grandes. 
Generalmente este material retenido es predominantemente inerte y relativamente seco aunque 
siempre tiene un porcentaje de material orgánico. Por lo tanto estos sólidos tienen un 
desagradable olor y a menos que sean descartados rápidamente, pueden traer insectos o 
roedores. 
De los resultados de los cálculos se determina que la cantidad de arena retenida estará en el 
orden de 0.03 m3 diariamente. 
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La idea en un desarenador es de reducir la velocidad de flujo y hacer que la arena ó sólidos 
pesados logrando que se depositen en la tolva de acumulación. 
Las dimensiones de la tolva son: 
Largo== 2.5 m 
Ancho= 0.20 m 
Altura=0.I0m 
Las tolvas tienen un período de limpieza de 7 días, con un volumen total extraído de 0.075 m3 
2) Tratamiento primario 
El tratamiento Primario será del tipo patentada y estará conformado por un sedimentador y 2 
homogenizadores 
Tanques de sedimentación 
El ingreso del licor de mezcla con las aguas tratadas es por rebalse a través de la distribución al 
fondo de cada cono. Los sedimentadores son de tipo Dortrnund y están diseñados de manera 
que la parte cónica acumule el lodo que sedimenta y la parte superior proporciona el tiempo de 
retención necesario para la óptima sedimentación. 
Las aguas tratadas son canalizadas por vertederos superiores en dirección a los 
homogenizadores. Los lodos del sedimentador se retirarán semestralmente y se dispondrá en un 
lecho de secado de lodos, para luego emplearlos como fertilizante. 
Cámara diseñada para reducir la velocidad del agua residual y permitir la remoción de sólidos 
minerales (arenas y otros) por sedimentación. 
Las dimensiones del Tanque de sedimentación es de: 
Largo= 5 m 
Ancho= 4.8 m 
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Altura= 3.15 m 
Tanques de Homogenización; 
Se cuenta con dos tanques de homogenización, de manera que el aguas residuales domésticas 
descargado en esta unidad es más uniforme en sus características fisicoquímicas: Demanda 
Bioquímica de Oxigeno (DBO) principalmente, PH, Color, turbiedad, etc. De este modo se 
proveen condiciones óptimas para los subsiguientes procesos de tratamiento 
El agua residual a tratar ingresa a la Cámara de Ecualización, que forma parte de la Planta, 
cuya función es hacer que la Planta trabaje siempre a caudal y carga orgánica constante. Se 
encuentra equipada con un sistema de aeración y controles de nivel. 
Forma Rectangular 
Largo 5m. 
Ancho 4.8m. 
3) Tratamiento secundario 
3a) Reactores de aireación 
Los reactores de aireación constituyen los elementos principales del tratamiento, será del tipo 
patentada que operará mediante aireación y estará conformado por tres reactores. 
El tratamiento biológico corresponde a tres reactores con un volumen útil de tratamiento de 50 
m
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cada uno a Este tratamiento biológico es en base a aireación y se realiza a través del uso un 
sistema de aireación mecánicos mediante dos sopladores, que proporcionan el oxígeno 
necesario para los lodos activos y la superficie de contacto para la masa fija que se adhiere a los 
tubos que conforman los aereadores. 
La materia orgánica presente en las aguas residuales es degradada por los microorganismos 
presentes en el licor de mezcla, a través de procesos de oxidación bacteria!, asimilación de 
fósforo y procesos de Nitrificación y desnitrificación. El diseño del estanque, la disposición y el 
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modelo de los aereadores, favorecen estos últimos dos procesos a través de la generación de 
gradientes de oxígenos que se producen dentro de este estanque. 
Los reactores se encuentran cercados por un muro estructurado siendo el área total que ocupa 
los reactores es de 126.72 m2 y sus dimensiones son. 
Largo= 38.40 m 
Ancho= 3.30 m 
Altura= 3. 10 m 
Este sistema está conformado por una caseta de máquinas, tubos, mangueras, medios de 
contactos y otros. 
3b) Caseta de máquinas 
Construido con material noble, donde se ubicarán 02 sopladores de 3.27 HP. El ruido generado 
es de aproximadamente 80 decibeles, el mismo que se mitigará mediante la instalación de un 
cerco vivo alrededor de la planta de tratamiento. 
Las dimensiones de la caseta de máquinas son: 
Largo= 2.00 m 
Ancho= 3.00 m 
Altura= 2.45 m 
4) Tratamiento terciario 
4a) Filtración. 
Es una estructura circular de 0.8 m de diámetro útil y 1.80 m de altura donde se instala arena de 
granulometría decreciente desde la superficie. Su finalidad principal es remover los huevos de 
helmintos existentes en las aguas residuales. El mantenimiento del filtro lo realizará 
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manualmente el personal de mantenimiento de la planta con una frecuencia semanal. El agua 
de lavado del material filtrante se dispondrá en un pozo percolador. 
5) Tratamiento final 
5a) Desinfección 
Las aguas provenientes del sistema biológico libre de materia orgánica (de acuerdo a 
requerimientos) y antes de que ingresen al tanque de almacenamiento ingresan al canal de 
cloración el cual posee un volumen de 4.6 m3 de volumen útil. En este estanque de dosificará 
solución de Hipoclorito de sodio al 10% como agente desinfectante en la dosis adecuada de 
manera de proporcionar una desinfección de acuerdo al requerimiento con la finalidad de 
eliminar los microorganismos patógenos. La cámara de cloración está diseñada en canales, de 
manera de proporcionar un tiempo de residencia a las aguas que entran en contacto con la 
solución desinfectante. 
La adición de Solución de Hipoclorito al 10% es a través del uso de una bomba de dosificación 
eléctrica comandada por un medidor de fl~jo a la salida de la cámara de contacto. Este equipo 
proporciona la información del caudal de manera de dosificar de acuerdo a este parámetro. El 
estanque de acumulación de Hipoclorito de sodio corresponde al que entrega el proveedor el 
cual estará instalado de manera que la bomba dosificadora de cloro se alimente de este. 
Largo= 1.4 m 
Ancho= 1.6 m 
Altura = 1.9 m 
5b) Sala de dosificación de Cl2 y almacén. 
Se cuenta con una sala de dosificación de cloro, el cual servirá además como almacén para los 
insumos necesarios. 
Esta caseta de dosificación y almacén tiene las dimensiones: 
Largo= 2.30 m 
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Ancho= 1.95 m 
Altura= 2.45 m 
D. Sistema de Impulsión y almacenamiento 
Conformado por 
1) Cisterna de almacenamiento 
Es una estructura rectangular construida a base de concreto armado, con una capacidad de 
almacenamiento de más 160 m3 de agua residual tratada, construido bajo el nivel del suelo. 
Las aguas tratadas y desinfectadas, ingresan a este estanque por rebalse siendo su función 
acumular las aguas residuales tratadas. 
Sus dimensiones son: 
Largo= 8.35 m 
Ancho= 4.35 m 
Altura= 2.60 m 
Volumen= 160 m3 
2) Caseta de bombeo 
El vaciado es a través del uso de una bomba centrífuga ubicada en la caseta de bombeo de 
dimensiones: 
Largo= 2.70 m 
Ancho= 2.00 m 
Altura= 2.45 m 
3) Línea de impúlsión. 
Desde la caseta de bombeo se impulsarán las aguas residuales tratadas mediante una red de 
impulsión de PVC clase 10 con una longitud de 240 m. 
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E. Contingencia 
Se incluye la proyección de un sistema de contingencia en casos de que sea necesario paralizar 
las operaciones de la Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas. 
El sistema se encuentra conformado por una cámara de válvulas y una red de desagüe de 4" de 
diámetro. 
1) Cámara de válvulas 
Se contará con una cámara de válvulas que desviará los desagües hacia un buzón existente 
perteneciente a la red de la red de Sedapal. 
F. Instalaciones eléctricas 
Considerado como una partida global que incluye todas las instalaciones eléctricas de los 7 
ambientes que cuenta el proyecto: Caseta de guardianía, Servicio higiénico, sala de Caseta de 
bombeo de la cámara de desagües, Sala de dosificación y almacén, Oficina, Caseta de bombeo 
del tratamiento secundario y la caseta de bombeo del sistema de impulsión del agua residual 
tratada. 
G . Obras Complementarias 
1) Caseta de guardianía 
Se contará con una caseta de guardianía para los controles respectivos al ingreso de la planta de 
tratamiento. Las dimensiones de la caseta son: 
Largo = 2.00 m 
Ancho= 2.00 m 
Altura= 2. 45 m 
2) Servicios Higiénicos 
Se contará con un medio baño, las dimensiones del SSHH son: 
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Largo= 1.50 m 
Ancho= 2.00 m 
Altura= 2.45 m 
3) Oficina 
Área destinada para trabajos administrativos de dimensiones. 
Largo= 2.30 m 
Ancho= 1. 70 m 
Altura= 2.45 m 
H. Cerco Perimétrico. 
Toda la planta de tratamiento se encontrara cercada mediante un muro conformado por ladrillo 
y cemento cercando un área total de 774.35 m2• 
Las dimensiones son: 
Largo= 91.1 m 
Ancho= 8.50 m 
Altura= 3.40 m 
l. Cerco Vivo. 
Sumado al cerco perimétrico se contará con un cerco vivo conformado por árboles de talla 
media y arbustos, de manera de contribuir a la mitigación de olores además de fines estéticos, 
siendo sus dimensiones: 
Largo= 193 m 
Ancho= 0.40 m 
Altura= 0.40 m 
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Figura 8: Planta de tratamiento de aguas residuales en puente piedra 
Figura 9: Planta de tratamiento de aguas residuales en puente piedra concluida 
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3.1.5 COSTOS 
Los Costos de la Alternativa Seleccionada del Proyecto "Tratamiento de Aguas Residuales en 
el Distrito de Puente Piedra", asciende a la suma de S/ l '211,500.36 Nuevos Soles. 
Los detalles del tratamiento de aguas residuales mediante esta modalidad se presentan en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 11: Costos de inversion a precios privados 
ALTERNATIVA Nº 1 
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 
PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA RIEGO DE AREAS VERDES EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA- PLANTA COMPACTA -ALTERNATIVA 1 
Precio sin IGV Precio con IGV ltern Descripción Und. Metrad.o (S/.) Parcial (S/.) (S/.) (Ver Nota) 
1 OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00 4,165 .50 4,376.00 4,376.00 
2 OBRAS DE LLEGADA Glb 1.00 58,872.91 61,847.94 61,847.94 
3 PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE Glb 1.00 705,060.95 740,689.87 740,689.87 
AGUAS RESIDUALES 
4 SISTEMA DE IMPULSION Glb 1.00 108,750.53 114,246.03 114,246.03 Y ALMACENAMJENTO 
5 CONTINGENCIA Glb 1.00 18,876.47 19,830.36 19,830.36 
6 OBRAS Glb 1.00 14,281.82 15,003.52 15,003.52 COMPLEMENTARIAS 
7 INSTALACIONES Glb 1.00 4,603.51 4,836.14 4,836.14 ELECTRICAS 
8 CERCO PERlMETRlCO Glb 1.00 74,400.66 78,160.36 78,160.36 
9 CERCO VIVO Glb 1.00 9,882.71 10,382.11 10,382.11 
COSTO DIRECTO 1,049,372.34 
COSTO INDIRECTO 162,128.03 
Gastos Generales 162,128.03 
Gastos Operativos % 1.60% 16,789.96 
Gastos Administrativos % 10.00% 104,937.23 
Costos de Gestión 40,400.83 
Elaboración de Expediente % 2.00% 20,987.45 
Técnico 
Supervisión de Obra % 1.85% 19,413.39 
PRESUPUESTO TOTAL 1,211,500.36 
NOTA 
Los Costos a precio privado fueron afectados por la proporción que representa el IGV sobre el Sub total 
del Costo 
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Cuadro 12: Plan de implementacion financiera 
PLAN DE IMPLEMENT ACION FINANCIERA 
PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA RIEGO DE AREAS VERDES EN 
EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
ITEM DESCRIPCIÓN UNO META (S/.) MESES 
Mes! Mes2 Mes3 
1 Obras Provicionales S/. 4,376.00 4,376.00 
2 Obras de Llegada S/. 61,847.94 61,847.94 
3 Planta de Tratamientyo de Aguas S/. 740,689.87 370,344.94 370,344.94 Residuales 
4 Sistema de Impulsión y S/. 114,246.03 57,123.02 57,123.02 Almacenamiento 
5 Contingencia S/. 19,830.36 9,915.18 9,915.18 
6 Obras Complementarias S/. 15,003.52 15,003.52 
7 Instalaciones Eléctricas S/. 4,836.14 1 4,836.14 
8 Cerco Perimetrico S/. 78,160.36 139,080.18 39,080.18 
9 Cerrco Vivo S/. 10,382.11 10,382.11 
A COSTO DIRECTO 1,049,372.34 
B COSTO INDIRECTO (Gastos S/. 162,128.03 Generales) 
Gastos Opera.ti vos S/. 16,789.96 5,596.65 5,596.65 5,596.65 
Gastos Administrativos S/. 104,937.23 34,979.08 34,979.08 34,979.08 
Gastos de Gestión 
(Elaboración de Exp. Tecnico y S/. 40,400.83 13,466.94 13,466.94 13,466.94 
Supervisión) 
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,211,500.36 
3 .1.6. Beneficios de la Situación con Proyecto. 
Con el desarrollo del "Proyecto Tratamiento de Aguas Residuales", la Municipalidad de Puente 
Piedra se beneficiará reduciendo significativamente sus gastos mensuales por consumo del 
agua potable que se utiliza en el riego de los espacios verdes urbanos. 
Para los fines de la presente evaluación, consideramos que los beneficios de ahorro de agua se 
darán inmediatamente después de poner en operación la planta de tratamiento, liberando 
importantes volúmenes de agua potable que pueden ser derivados hacia los asentamientos 
humanos que carecen de este servicio. 
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Además de reducir el estado de deterioro ambiental de las áreas de intervención, se logrará 
mejorar los indicadores ambientales, como la cantidad y calidad de las áreas verdes y del 
entorno, lo que se reflejará en beneficios para la población. 
Esto implica mejorar la calidad de vida de aproximadamente 38,172 pobladores del entorno 
urbano durante el horizonte del proyecto, a través del desarrollo de espacios verdes urbanos 
con el riego de aguas residuales tratadas, pues estos espacios forman parte esencial entre la 
interacción del hombre y su medio ambiente. 
Entre los beneficios que se logra con el tratamiento y uso de las aguas residuales urbanas se 
tiene: 
• Optimizar el uso de 55,987 m3/año de agua potable que se usa en el riego de espacios 
verdes urbanos y atender las necesidades de agua de la población. 
• Aprovechar 55,987 m3/año de aguas residuales tratadas en el desarrollo sostenible de los 
espacios verdes urbanos. Teniendo en cuenta el horizonte del Proyecto se aprovecharían 
727,831 m3 en un horizonte de 13 años 
• Contribuir en el tratamiento y reuso de las aguas residuales. 
• Reducción de la contaminación de los cuerpos receptores de agua por efecto de las aguas 
residuales urbanas. 
• Liberación de importantes volúmenes de agua potable que actualmente la municipalidad 
emplea para el riego de los espacios verdes urbanos; por lo que SEDAPAL podrá mejorar su 
cobertura de los servicios de agua potable para las poblaciones con déficit de este servicio. 
• Desarrollo sostenible de los espacios verdes urbanos al disponer constantemente de aguas 
residuales tratadas. 
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3.2 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN 
EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 
El desarrollo sostenible de los espacios verdes urbanos contribuye en la mitigación de la 
contaminación atmosférica con la captura del bióxido de carbono gracias al proceso de 
fotosíntesis de las especies vegetales instaladas, la absorción de partículas en suspensión y en 
general en la mejora del microclima local por la disminución del calor, vientos y ruidos 
La carencia de agua para riego de estos espacios verdes y la pérdida de agua de riego por el 
sistema tradicional de riego por inundación, son los factores cruciales que vienen generando 
desequilibrios ambientales en el paisaje urbano, disminuyendo las posibilidades de recreación y 
esparcimiento de la población, por la falta de sostenibilidad de los espacios verdes establecidos 
La implementación de espacios verdes urbanos, consiste en el tratamiento, y/o recuperación de 
espacios públicos destinados a áreas verdes urbanas que se hallan en estado de deterioro y 
vulnerabilidad ambiental, principalmente por la falta de agua para riego y por la acumulación 
de residuos sólidos domiciliarios y de la construcción, que se convierten en zonas propicias 
para la proliferación de vectores de enfermedades como: roedores, moscas, cucarachas y otros. 
El establecimiento de especies vegetales (árboles, arbustos y herbáceas), conformando sistemas 
multiestratos de espacios urbanos, complementados por un sistema de riego tecnificado, 
garantizara el desarrollo sostenible de los mismos, lo cual permitirá mejorar las condiciones de 
equilibrio ambiental en las zonas de tratamiento, no solo por la mejora de la salud y las 
posibilidades de recreación y esparcimiento de la población sino también por la mitigación de 
la contaminación atmosférica, permitiendo la captura del bióxido de carbono durante el proceso 
de la fotosíntesis de las especies vegetales instaladas, la absorción de partículas en suspensión y 
en general la mejora del microclima local por la disminución del calor, vientos y ruidos 
generados por el parque automotor. 
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El tratamiento vegetal se realizara en una superficie 40,000 m2• La implementación de los 
espacios verdes incluye la instalación del sistema de riego tecnificado por goteo y aspersión en 
una superficie de 20,000 m2• 
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Figura 10: Árbol de causas y efectos 
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3.2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
a.- OBJETIVO GENERAL. 
Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria, mediante el desarrollo sostenible de los 
espacios verdes urbanos. 
b.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Incrementar el área verde per cápita, instalando sistemas de riego tecnificado que permitan 
optimizar el uso del agua en el tratamiento de los espacios verdes 
• Recuperar espacios destinados al desarrollo de áreas verdes en estado de vulnerabilidad 
ambiental. 
• Lograr el desarrollo sostenible de los espacios verdes urbanos con el reuso de aguas 
residuales tratadas. 
3.2.3 DEMANDA-OFERTA DE ESPACIOS VERDES URBANOS 
a.- Demanda de Espacios Verdes. 
Para la determinación de la demanda de áreas verdes en la zona de intervención del proyecto, 
se ha considerado los siguientes criterios: 
La demanda de espacios verdes, considerando las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que señalan que un espacio urbano ambientalmente equilibrado 
debe contar con un mínimo de 9 m2 de espacios verdes por habitante. Actualmente el área 
verde per cápita es de l .23m2/ habitante, como lo muestra el grafico que se adjunta 
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.A 9 
" ~ 8 NE 
7 
111 
Q 
= 6 
111 
:> , 
CII t 4 
·CII 
c., 3 
= ~ 2 
~ l 
= CII O 
OMS 9 
Lima Metropolitana 2.8 
Puente Piedra 1.23 
ÁREA VERDE PERCÁPITA • PUENTE PIEDRA 
m 2/hab 
OMS Lima 
Metropolit a n a 
1.23 
Puente Piedra 
REFERENCIAS 
■ OMS 
Lima Metropolitana 
Puente Piedra 
Área verde per cápita - puente piedra 
Para que los actuales entornos urbanos del distrito de Puente Piedra se encuentren con 
condiciones de equilibrio ambiental se requiere contar con un mínimo de 4,197,096 m2 o 419 
ha. de espacios verdes, constituidos por: parques recreativos, avenidas, alamedas y entornos 
recreativos. Sin embargo este es solo un valor referencial, ya que el Distrito de Puente Piedra 
no cuenta con suficientes espacios disponibles como para la implementar las áreas verdes 
según las recomendaciones de la OMS. 
La demanda real de espacios verdes en las zonas de intervención, está condicionada a la 
existencia de espacios destinados para áreas verdes en el distrito de Puente Piedra, por lo cual 
esta se convierte en la demanda total de espacios verdes. La Demanda factible o Real para 
atender en términos cuantitativos en el distrito de Puente Piedra, abarca una extensión de 
640,000 m2 o 64 ha. (Ver cuadro Nº 13) 
Cuadro 13: Demanda de espacios verdes distrito de Puente Piedra 
1'O111.ACIÚN (1) l>EMANDA (2) AREAS l>ESTI 'Al>AS PARA DISTRITO (2007) (9 m1/hah) ESPACIOS \ 'ERl>ES l>EI. l)ISTRITO l>E l'l'E l'IEl>RA (m1) 
Puente Piedra 466,344 4,197,096 640 000 
TOTAi. 466,3-U 4,197,096 M0,000 
( 1) Fuente OMS 
(2) Fuente Municipalidad de Puente l'icdm 
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b.- OFERTA DE LOS ESPACIOS VERDES 
La oferta de espacios verdes consolidados está constituida por la existencia de espacios verdes 
tratados como: parques, avenidas, bermas centrales y laterales, rotondas y otros 
Según las evaluaciones realizadas, en el distrito de Puente Piedra existe una oferta de espacios 
verdes que cubre una superficie de 520,000 m2, que equivalen a 52 has. La oferta total de 
espacios libres está representada por las áreas verdes consolidadas del distrito de Puente Piedra 
(Ver cuadro Nºl4). 
Cuadro 14: Oferta de espacios verdes distrito de Puente Piedra 
POBLACIÓN (!)OFERTA ESPACIOS DPTO DISTRITO (2007) VERDES CONSOLIDADOS (m') 
Puente Piedra 466,344 520,000 
TOTAL 466,344 520,000 
c.- BALANCE DEMANDA - OFERTA. 
El Déficit de espacios verdes por atender en el Distrito de Puente Piedra, asciende a 120,000 m2 
ó 12 has (Ver Cuadro Nº 15). 
El cálculo del déficit de espacios verdes por atender en el distrito de intervención se realizó 
restando la oferta consolidada de espacios verdes de la demanda de espacios verdes. 
Los resultados indican que en el distrito de Puente Piedra el déficit de espacios libres es del 
orden de 120,000 m2, por lo que la viabilidad del proyecto se justifica plenamente. 
Cuadro 15: Balance oferta-demanda de espacios verdes consolidados en el distrito 
de Puente Piedra 
(2) A REAS DESTINADAS OFERTA DEFICITPOR 
DISTRITO POBLACIÓN PA RA ESPACIOS AREAS VERDES ATENDER (2007) VERDES DEL DISTRITO CONSOLIDADAS 
m' 
DE Pn: PIEDRA (m2) m' 
Puente Piedra 466,344 640,000 520,000 120,000 
TOTAL 466,344 640,000 520,000 120,000 
Con la ejecución del proyecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, podrá 
atender el tratamiento vegetal de 40,000 m2 de los 120,000 m2 que son el déficit real de 
espacios verdes del distrito de Puente Piedra 
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Se ha priorizado la intervención de 40,000m2 de tratamiento de espacios verdes, considerando 
las posibilidades de uso de las aguas residuales tratadas en el riego de los espacios verdes 
instalados, además se considera la selección de las especies vegetales, de acuerdo a los 
objetivos y valor utilitario de las áreas verdes, y la capacidad de aporte de la municipalidad con 
el 20% de las inversiones. 
3.2.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
A. Tratamiento de Espacios Destinados a Áreas Verdes 
Esta actividad consiste en el tratamiento vegetal de 40,000 m2 de espacios verdes urbanos 
situados en: parques, avenidas, bermas centrales, bosques urbanos y otros. 
El tratamiento vegetal de los espacios, comprende las siguientes acciones: 
l) Trabajos preliminares: levantamiento topográfico y trabajo de gabinete 
Está referido al desarrollo de acciones de reconocimiento del área y el levantamiento 
topográfico, lo que permite plantear los diseños de plantación e iniciar la ejecución del 
proyecto, según las especificaciones técnicas indicadas en los planos. 
Para el diseño del entorno se ha considerado los siguientes aspectos: 
1) Ubicación de la zona de intervención. 
2) Área de la superficie de intervención. 
3) Interés y priorización del programa por los beneficiarios. 
4) Disponibilidad de agua para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones. 
El levantamiento topográfico de las áreas de intervención es una de las primeras acciones que 
permitirá identificar los metrados de intervención, el mismo que se realizará con el uso de 
equipo topográfico (teodolito, miras y wincha). 
Es una acción que consiste en realizar cálculos complementarios y plasmar la información de 
campo en los planos correspondientes a una escala determinada, La información del plano es 
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vital importancia para la determinación de los metrados de intervención y la detenninación de 
los costos del proyecto. 
2) Acondicionamiento del área: trazo y replanteo 
En el inicio de la ejecución de los trabajos programados, se eliminará los residuos sólidos, la 
misma que se realizará manualmente empleando picos, lampas, rastrillos y carretillas; 
acumulando los residuos en uno o dos puntos del campo a fin de facilitar su recojo y 
eliminación. 
El acondicionamiento del terreno, consiste en unifonnizar la superficie del suelo, dejando los 
espacios a tratar listos para el desarrollo del diseño detenninado. 
Para el tratamiento del área, se tendrá cuidado de no dejar piedras o material grueso, el cuál 
perjudicaría el prendimiento de las especies vegetales establecidas. 
En el desarrollo de esta actividad se considera acciones manuales y mecánicas: 
- Limpieza Manual, cuando hay presencia dispersa de residuos sólidos o 
sueltos en el terreno y son de fácil manipuleo. 
elementos 
Limpieza Mecánica, en el caso de presencia de volúmenes importantes de residuos sólidos 
se hará uso de un cargador frontal, pala mecánica y apoyo manual. 
El Trazo y Replanteo es una acción que consiste en replantear la información considerada en el 
plano al terreno de ejecución del proyecto, considerando las escalas y dimensiones 
correspondientes. 
3) Movimiento de tierras 
Consiste en la limpieza del terreno, eliminando residuos sólidos, materiales gruesos y perfilado 
de los taludes de los espacios de tratamiento 
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4) Tratamiento del Área 
4a) Riego de humedecimiento 
Para el establecimiento de plantaciones de diversas especies es necesario preparar el suelo, 
realizando riegos continuos hasta lograr que la humedad se encuentre en capacidad de campo, 
lo que facilitará la preparación del suelo y el proceso de siembra de las plantas, evitando la 
deshidratación y permitiendo la sobre vivencia con el normal crecimiento y desarrollo de la 
plantación instalada. 
Los riegos de humedecimiento se realizarán mediante la utilización de camiones cisterna con 
un volumen requerido de 1.75 Gal. agua/m2, o a través de puntos de agua; lo cual permitirá 
humedecer al terreno para facilitar la remoción del suelo antes de la siembra de grass o la 
instalación de los árboles, arbustos y herbáceas. 
4b) Acondicionamiento de talud 
El acondicionamiento y conformación de talud, se sustenta técnicamente en la estabilización 
de suelos en pendientes y el control de la erosión, generados por efectos del agua y viento. 
El talud se nivelará hasta formar una superficie uniforme de un ángulo no mayor de 35 grados 
de tal manera que se logre estabilizar los suelos y se controle los deslizamientos. 
Una acción importante para complementar la estabilización de los suelos en pendiente es la 
construcción de muros o pircas de piedras en puntos críticos de la ladera, los mismos que 
permitirán estabilizar los suelos, evitar los deslizamientos y controlar la erosión hídrica y 
eólica. Esta actividad comprende el desarrollo de labores, desde el acarreo de piedras, traslado 
y conformación de pircas. 
4c) Construcción de barandas 
Las barandas se construirán solo en los bordes o zonas perimetrales de los parques que están 
sujetos a constante trajín peatonal. 
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La instalación de las barandas pennitirá brindar protección a las áreas tratadas e incrementar la 
belleza paisajista del entorno, evitando que el desarrollo morfológico de las especies vegetales 
no se vea interrumpido por acciones antropogénicas negativas. 
Se construirá de palos de eucalipto de 4" de diámetro, en módulos de 1.20m de longitud x 
0.90m de altura con arriostres de refuerzo. Los postes estarán empotrados 0.30m en el terreno y 
mantendrán su perfil vertical, las uniones serán en cortes con un ángulo de 45° con clavos de 
4". Cada 4 módulos se reforzarán con una pata de gallo, construido de palos de eucalipto de 4" 
y de 1.20m de largo, con un ángulo de 60º. Se culminará con el pintado de las barandas 
utilizando pintura esmalte amarillo, brochas y demás herramientas. 
Toda la construcción de la baranda se realizará manualmente con el uso de serrucho, clavos y 
martillos. 
4d) Preparación de sustrato 
Por ser necesario dar condiciones favorables al terreno, es imprescindible la preparación de un 
sustrato que modifique las condiciones morfológicas y características fisico - químicas del 
suelo para pennitir a las especies vegetales un prendimiento y adecuado desarrollo. 
Por ello se preparará el sustrato utilizando una mezcla de abono, aserrín y tierra agrícola con 
una proporción porcentual de 33: 17: 50 respectivamente. 
Esta actividad de efectuará utilizando lampas y picos, y ubicando un lugar cercano al área de 
tratamiento, lo que facilitará posterionnente la adición en el terreno. 
4e) Adición de sustrato 
Es la incorporación del sustrato preparado al terreno antes de efectuar las plantaciones, la cual 
se realizará manualmente, utilizando buguis, picos, lampas cucharas y rastrillo. 
En la zona de Parques La adición de sustrato en estos espacios será en fonna homogénea, 
conformando una capa de 0.03 m3/m2. 
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4f) Siembra 
Actividad referida a la siembra del grass en esquejes. Comprende la instalación del esqueje 
seleccionado en el campo ya preparado por la adición del sustrato y humedecido. La ubicación 
de las unidades vegetativas (esquejes) será en alta densidad, colocando esquejes a un 
distanciamiento de 8cm. x 8cm. y la siembra se realizará usando el sistema tresbolillo, 
permitiendo establecer una cobertura rápida y densa. Considerando una alta densidad de 
siembra para el logro de una buena conformación de la cobertura de grass en las áreas de 
recreación activa se ha estimado un rendimiento promedio de 20 m2 por hombre por día. 
Considerando también, el valor utilitario de las especies en el tratamiento de los espacios 
verdes urbanos, no se efectuará la siembra del gras en taludes, o superficies de pendientes 
pron une iadas. 
Esta actividad se realiza manualmente con la ayuda de una Iampitajardinera o espátula, con lo 
cual se apertura hoyos en forma biselada a una profundidad de 5 cm. donde se colocan los 
esquejes de grass en forma inclinada y teniendo cuidado de fijar bien el esqueje en el suelo 
4g) Traslado de plantas 
Comprende acciones de traslado de las especies vegetales desde el lugar de producción de 
plantas (viveros), previamente seleccionadas en calidad (libre de plagas y enfermedades, buen 
desarrollo foliar y radicular, tallos lignificados y con buena humedad) hasta el terreno 
definitivo donde serán instaladas. Se utilizará un vehículo de tolva alta o carrocería para el 
traslado de las plantas (árboles, arbustos y herbáceas) a fin de evitar su deshidratación y poder 
abastecer plantas en buenas condiciones en cada una de las zonas de trabajo. Para evitar la 
deshidratación de las plantas, éstas serán agostadas o dejadas de regar semanas antes de ser 
establecidas a su lugar definitivo, a fin de lograr una mejor tolerancia a la falta de agua. Así 
mismo se humedecerán las plantas con un riego por aspersión. 
En el caso de los esquejes de grass, el material será transportado teniendo en cuenta las 
especificaciones indicadas anteriormente (Extracción y preparación de esquejes) 
Se considera el transporte promedio de 1,000 a 1,200 plantas por viaje, dependiendo del 
tamaño del envase y tamaño de las plantas. Una vez transportadas se descargan las plantas 
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ubicándolas temporalmente en lugares concentrados del terreno ha plantar, para luego 
manualmente y usando buggis, se trasladen a cada uno de los hoyos donde se instalarán las 
plantas. 
4h) Excavación de hoyos 0.40m x 0.40m x 0.40m 
Contando con un suelo húmedo, habiéndose marcado el lugar donde se ubicarán las plantas y al 
mismo tiempo se trasladará el sustrato preparado (mezcla preparada con la proporción 
porcentual indicada 33: 17:50 de Abono, aserrín y tierra de chacra con 3.5 partes de la tierra de 
lugar de trabajo), se procederá a la apertura de los hoyos, excavando según las dimensiones 
requeridas. 
Para el establecimiento de árboles y arbustos, los hoyos se excavarán a una profundidad de 0.40 
m x 0.40 m de ancho y 0.40 m de largo. 
Para cumplir con esta labor se utilizarán lampas derechas, picos y barretas. 
4i) Plantación de especies arbóreas 
El árbol es considerado como uno de los elementos más importantes de los estratos vegetales 
en el tratamiento paisajístico urbano, pues regula favorablemente las condiciones climáticas del 
medio, entre muchos de los beneficios que ofrece. 
Los árboles presentan características especiales como la de poseer un fuste o un tallo principal 
y una copa de diferentes formas de acuerdo a su variabilidad genética que permiten su uso 
múltiple en los diversos ambientes del paisaje. La arquitectura de las copas presenta diversas 
formas, pudiendo ser globosas, columnares, aparasoladas, piramidales, ovoides, etc. 
Las plantas seleccionadas para el establecimiento de las áreas verdes son aquellas que han 
alcanzado una altura promedio de 1.20m y presenten buenas características morfológicas a fin 
de conseguir buenos resultados en el campo y de poca exigencia al agua, de copas extendidas 
para la sombra, latifoliadas y de vistosos colores: poncianas, ficus benjaminas, molles costeños, 
molle nacional, tecoma, jacaranda, cedrelas y palmera, y de copa columnar para el caso de 
plantaciones perimetrales que cumplen una función de moduladores de vientos. 
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Los distanciamientos entre plantas varían de acuerdo al área de plantación, tamaño de la planta 
adulta y al diseño establecido, lo que puede ser de 5, 8 y 1 O metros de distancia entre plantas 
para la implementación de avenidas; y de 3 metros entre plantas para cortinas moduladoras de 
viento. 
En el caso de los moduladores de viento se considera como mínimo dos hileras de plantación. 
En el proceso de plantación, una vez excavado los hoyos, incorporado el sustrato y pre 
humedecido, se procede a la eliminación de la bolsa de polietileno y al corte del cepellón (parte 
inferior donde se acumula la torta de raíces), luego se coloca la planta en el medio del hoyo, se 
adiciona el sustrato cubriendo el pan de tierra, se apisona alrededor de la planta con la finalidad 
de eliminar las bolsas de aire y lograr la fijación de la planta, para finalmente realizar el riego 
post-plantación. 
4j) Plantación de especies arbustivas 
Los arbustos se caracterizan por poseer múltiples ramas que se manifiestan desde la base, de 
tamaño mediano con alturas menores de 5m, especiales para complementar los diseños 
paisajistas de una zona urbana, lo cual permite la separación de ambientes y conformación de 
macizos, contribuyendo a la densificación de las áreas verdes. 
Esta acción igual que la plantación de árboles depende de la calidad del suelo para añadir 
sustrato en el momento de la plantación. 
Las especies consideradas para el desarrollo del proyecto, se han seleccionado teniendo en 
cuenta su vistosidad, conformación de la planta, floración, comportamiento y tolerancia del 
déficit de agua: laurel rosa, cucarda, acalifa, crotón, abutilon, buganvillas, entre otras. 
El distanciamiento entre plantas será de acuerdo a la utilización y ubicación de las plantas, lo 
que permite cumplir múltiples funciones como: cercos vivos, o macizos de complementación: 
1 En cerco vivo, se recomienda un distanciamiento de 0.30 o 0.40 m entre plantas. 
2 En macizos, se utilizará un distanciamiento de 0.30 x 0.30 entre plantas. 
3 En parques se usa un distanciamiento de 3m entre plantas. 
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El procedimiento de plantación se desarrolla en forma similar a la plantación de árboles, 
empleando como herramientas lampas y picos. 
4k) Plantación de especies herbáceas 
Las plantas herbáceas se caracterizan por ser especies vegetales con bajo porcentaje de tejido 
leñoso, lo que limita su utilización en el tratamiento de las áreas verdes. Se les considera 
elementos complementarios principales de los diseños en el tratamiento de áreas verdes por su 
variabilidad en el color de sus hojas y flores, textura de hojas y calidad de raíces. 
En el distanciamiento entre plantas, se considera la capacidad de macollaje (rebrote) de la 
especie elegida y una densidad de 20 plantas/m2 (distancia entre plantas 0.20 m x 0.20 m x 0.20 
m), que se realiza en el momento de la plantación. 
Para la instalación de especies herbáceas y de cobertura se requiere la apertura de hoyos de 
0.1 O m de ancho x 0.1 O m de largo x 0.1 O m de profundidad, ó 0.20 m x 0.20 m x 0.20 m, que 
se realiza en el momento de plantación. 
El uso de estas especies es muy decorativo, por lo que se tendrá cuidado en la ejecución del 
diseño, lo que absorben mucha mano de obra en la instalación y renovación de las plantas, que 
muchas de ellas son de corto periodo vegetativo. Las especies a utilizar son: argenteas, 
sanguinarias, coleus, kalanchoes, ipomoeas, lampranthus, lantanas, hiedras, entre otras. 
Las herramientas que se utilizan para la plantación de las especies herbáceas establecidas son 
picos, rastrillos y lampitas de mano. 
En esta actividad se consideran I obrero y I auxiliar de campo, para un rendimiento promedio 
de 200 herbáceas por día. 
41) Instalación de tutores. 
El tutor es una estructura de carrizo que favorece la permanencia vertical de los árboles y 
arbustos establecidos en terreno definitivo. 
Esta actividad consiste en colocar carrizos o palos en forma paralela y muy cerca de las plantas 
establecidas: árboles y arbustos aislados. El objetivo de instalar este elemento es lograr el 
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soporte vertical de la planta para evitar el efecto negativo del viento y favorecer su nonnal 
crecimiento y desarrollo. 
411) Siembra de grass por semillas 
La utilización de semillas botánicas en épocas de verano, resulta exitosa por la rapidez de su 
genninación, crecimiento y desarrollo, siempre y cuando se cumpla con las condiciones de 
humedad, calor y aireación necesaria para su germinación. 
Se estima que la densidad de siembra será de 35 gr de semilla por m2, la misma que será 
distribuida al boleo manualmente. Al mismo tiempo se irá cubriendo la semilla con una 
película de tierra a fin de protegerla y favorecer su humedecimiento para la germinación. 
Para el desarrollo de esta actividad se utilizan como herramientas: rastrillos y lampas. 
5) Tratamiento Post-plantación 
Donde se realizarán las siguientes labores culturales: 
5a) Riego post-plantación. 
Para promover la adecuada formación radicular y asegurar la sobrevivencia del grass instalado 
se realizan inicialmente riegos ínter diarios y posteriormente una vez por semana. 
Se utilizará 3 galones de agua/m2 para todo el terreno tratado y de 4,5 galones/ árbol o arbusto. 
Se estiman lO riegos de mantenimiento al área del proyecto, se realizará con apoyo del camión 
cisterna y apoyo manual. 
Posterionnente las plantaciones serán atendidas con agua residual tratada proveniente de la 
planta de tratamiento de aguas residuales que se ha instalado en el distrito, las que serán 
gestionadas y administradas por la municipalidad. 
5b) Aplicación de Acido húmico. 
A fin de estimular el prendimiento y desarrollo vegetativo del grass y de las otras especies 
vegetales ornamentales, se aplicará el ácido húmico a los suelos de las áreas seleccionadas para 
parques y avenidas. 
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El ácido húmico, es una sustancia orgánica que permite la conservación y protección de los 
suelos evitando a largo plazo la salinización y pérdida de fertilidad de los suelos. 
Se estima utilizar 1 litro de ácido húmico/200 litros de agua, el cual se irá adicionando a las 
áreas, mediante la aplicación con mochila, manipulado por mano de obra calificada. Se 
aplicarán 2 litros de ácido húmico por ha. 
Se) Control fitosanitario. 
En toda plantación joven es común la presencia de plagas y enfermedades, por lo que se 
considera imprescindible el control fitosanitario de las mismas. Asimismo se realizan 
evaluaciones y controles con la aplicación de fungicidas e insecticidas de bajo efecto residual 
para mantener las plantas vigorosas y sanas. 
Para proteger y conservar el medio ambiente, se practica dos formas de controlar los problemas 
sanitarios: 
Control Mecánico, que consiste en exponer las plantas a mayor aireación y evitar la 
cobertura o mayor sombra. 
2 Control Químico 
Aplicación de fungicidas.- para controlar el ataque de hongos a nivel radicular de las plántulas, 
que se presenta con mayor incidencia en la estación de invierno por la alta humedad relativa del 
ambiente. 
Aplicación de insecticidas.- para el control de diversos estadios de insectos (huevos, larvas y 
adultos), siendo la más frecuentes el ataque de lepidópteros (mariposas nocturnas), pulgones, 
mosca blanca, queresas y arañitas rojas. 
Es una acción permanente que permite determinar anomalías de las plantaciones ante la 
presencia de plagas y enfermedades. 
El control se realizará con aplicaciones de dosis adecuadas de acuerdo al grado de infestación. 
Generalmente la dosis depende del tipo del producto químico y las especificaciones técnicas 
que vienen adheridas en el envase del producto, la misma que será aplicada con mochilas 
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operadas por el personal calificado que asegure adecuadas dosis y evite accidentes de 
operación. 
Sd) Deshierbo, o eliminación de malezas. 
Es una actividad propia del manejo de áreas tratadas que consiste en la eliminación de maleza o 
plantas indeseables para controlar o evitar la competencia de nutrientes y asegurar el 
crecimiento y desarrollo normal de las plantas instaladas. 
El desarrollo de esta actividad se realizará manualmente con el apoyo de una espátula o 
escarda. 
Se) Poda de formación. 
La poda de formación esta referida al corte de ramas, que se efectúa a los árboles y arbustos, 
con la finalidad de darle a las plantas condiciones apropiadas de forma, que permitan en 
conjunto conformar estructuras paisajistas acorde a los diseños, sin por ello perder los 
beneficios ambientales del componente verde .. 
Para el desarrollo de esta actividad se utilizarán tijeras de podar pico loro y las de hojas largas, 
además rastrillos para el recojo de los residuos y carretilla buggi para el traslado a los lugares 
de acopio. 
Sf) Corte de grass. 
El desarrollo del grass requiere de un manejo adecuado como el corte o poda que se realiza 
cada vez que alcanza una altura mayor de 5 cm. 
Se realiza con mayor frecuencia al inicio del desarrollo del gras, ya que esta acción permite la 
densificación y el cierre de la cobertura total de las áreas intervenidas. Para el desarrollo de esta 
actividad se utiliza moto guadañas y segadoras para el corte de grass. 
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5g) Recalce. 
Con el fin de lograr el éxito con un prendimiento de 100% de las plantas establecidas se 
planifica esta actividad previa a una evaluación a los 15 días de establecida la plantación hasta 
lograr el prendimiento de las plantas. 
Consiste en reemplazar las plantas que se encuentren en mal estado o muertas como 
consecuencia de una excesiva manipulación, problemas en el proceso de traslado, 
deshidratación o problema fisiológico de la planta, que impiden su adecuado crecimiento y 
desarrollo. La reposición de plantas se realiza manualmente y con el apoyo de una lampa. 
Características de los Espacios de Intervención. 
• Berma Lateral Derecha de la Carretera Panamericana Norte (Sector 11 -
Copacabana, Sector 12 Zapallal y Sector 13 Alameda Centro Poblado). Se ubican 
adyacentes a los Km 33 al 34 de la carretera panamericana norte, donde los suelos son de 
pendiente moderada a plana, presentando la mayor proporción de estos suelos una textura 
arenosa. 
En la zona de intervención del proyecto es notoria la deficiencia de agua para riego por lo que 
la zona presenta un aspecto de deterioro ambiental. 
El ancho promedio de tratamiento a lo largo de la panamericana norte es de 8 metros. 
• Berma Lateral Derecha de la Carretera Panamericana Norte - Sector 14 Jerusalén. 
La zona de Jerusalén se halla adyacente a los Km 36 y 37 de la carretera Panamericana Norte, 
donde los suelos son de textura arenosa y carentes de agua para riego. 
Actualmente en esta zona de intervención no se ha realizado ningún tratamiento vegetal, por lo 
que las condiciones ambientales también se hallan en un estado de deterioro ambiental. 
El ancho de tratamiento vegetal es de 8m. 
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Cuadro 16: Áreas de a intervenir con el PIP 
Sistema de riego 
tecnificado 
DESCRIPCION 
Primer tramo: Benna Lateral Derecha de la 
Panamericana Norte adyacente al sector 11 
(Copacabana) 
Segundo Tramo: Berma Lateral Derecha de la 
Panamericana Norte adyacente al sector 12 
(Zapallal Oeste) 
Tercer tramo: Benna Lateral Derecha de la 
Panamericana Norte adyacente al sector 13 
(Alameda centro poblado) 
SiS!demat de rie_go Cuarto Tramo: Benna Lateral derechade la 
me I an e cam10nes . 
. ( . ¡Panamericana Norte adyacente al sector 14 
cisternas riego (jerusalen) 
trad1c10nal) 
TOTAL 
Fuente: Umdad Zonal Protección Ambiental 
KILOMETRO KILOMETRO SlJPERFICIE 
DE INICIO DE FIN (m'} 
33 33.712 1,897.07 
33.712 34.73 13,413.97 
34.73 35.493 4,688.97 
35.493 37.993 20,000.00 
40,000 
Es imprescindible señalar, que la actividad y desarrollo del Proyecto se enmarca según los 
directivas del Programa, el cual indica que la implementación de los espacios verdes urbanos, 
están referidos al acondicionamiento del terreno para el establecimiento de las especies 
vegetales, la construcción de reservorios en algunas áreas prioritarias y la instalación del 
sistema de riego, no considerando acciones de remodelación ( construcción de veredas y otros 
arreglos de índole municipal). 
B. Implementación del Riego Tecnificado: 
En los espacios verdes recientemente implementados y consolidados se instalará el sistema de 
riego tecnificado por goteo y aspersión cubriendo una superficie de 20,000 m2 de área verde en 
el distrito. 
Por tratarse de una actividad dentro del desarrollo del proyecto no se plantean alternativas, sino 
la aplicación de tecnologfas existentes como el sistema de riego por goteo para árboles y 
arbustos y por aspersión en áreas de gras. 
El principal criterio de realizar el riego tecnificado en 20,000 m2 con el tratamiento de 
espacios verdes del distrito de Puente Piedra, es promover el uso óptimo del agua de riego, el 
mismo que incidirá progresivamente en la liberación de agua potable para la población y 
contribuirá en el desarrollo de más espacios verdes en el ámbito municipal. 
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Detalles Técnicos de los Sistemas de Riego 
Los sistemas de riego tradicionales consisten en aplicar agua a las parcelas a través de canales y 
surcos. Con esta práctica sólo se obtiene un 30% de eficiencia, este sistema tiene muchos 
inconvenientes especialmente por las grandes pérdidas por infiltración y evaporación durante el 
transporte del agua y el riego de las parcelas; también en zonas con pendiente, con este sistema 
de riego, los terrenos agrícolas son vulnerables a la erosión y arrastre de las capas superficiales 
del suelo, disminuyendo su calidad y consecuentemente la calidad de los productos. 
Los sistemas de riego tecnificado por goteo y aspersión, permitirán el ahorro de agua potable 
para la población, además de mejorar el estado de las áreas verdes. 
Riego por Goteo. 
Mediante tuberías expuestas o enterradas se trasladará el agua que será vertida al costado del 
árbol o arbusto. 
• Se utilizará energía convencional (eléctrica) para dar la presión necesaria al agua que 
recorre el campo a través de una red de tuberías. 
• La clave la da el reservorio construido junto a la planta de tratamiento de aguas servidas, en 
el cual va instalada una electrobomba, cuya potencia guarda relación directa con el área a tratar 
y los sistemas a instalar, considerando la topografia del terreno y la cantidad de plantas a regar. 
• Contará con arcos de riego por goteo, que son componentes instalados en la cabecera de 
cada lote o turno de riego el cual nos permitirá controlar el paso necesario del agua, cada arco 
de riego está compuesto por válvulas hidráulicas con regulador piloto para controlar las 
presiones de entrada, válvulas de aire o ventosas para la admisión y expulsión de aire y así 
evitar el aplastamiento de las tuberías. 
• La red hidráulica estará compuesta por un conjunto de tuberías de policloruro de vinilo 
(PVC), que además de ser económicas, poseen alta resistencia a la corrosión y a los cambios de 
temperatura, tienen superficie lisa, sin porosidades, peso liviano y alta resistencia al tratamiento 
químico de aguas con gas cloro o flúor, las que estarán distribuidas en tubería de conducción y 
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de distribución lateral de riego. En éstas últimas se utilizan tuberías de PVC perforadas con 
orificios de 1 mm de diámetro o cintas de riego. 
• El sistema de goteo podrá utilizar materiales de filtrado como esponjas plásticas, malla de 
nylon o acero, las mismas que se encuentran en el mercado. 
El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando 
directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y emisores 
(goteros). 
Las tuberías que se emplearán en el sistema de riego tecnificado por goteo será el 
polipropileno o polibutileno, los mismos que en el mercado tienen bajo costo, pudiendo 
emplease otro tipo de tubería para la red principal. 
Riego por Aspersión 
Es un sistema mediante el cual el agua de riego será aplicada en forma de lluvia al grass 
establecido en los espacios verdes, mojando la totalidad de la superficie tratada. Tanto los 
caudales como las presiones de funcionamiento, así como los alcances de los aspersores, son 
mucho mayores que en micro aspersión, lo que permite una mayor separación entre los 
aspersores y por tanto, el abaratamiento de las instalaciones. Otro factor de abaratamiento lo 
constituyen los elementos móviles y semi móviles (tuberías y aspersores), que pueden ser 
utilizados para el riego de varias parcelas. 
Para conseguir un buen riego por aspersión, se requiere: 
• Presión en el agua 
• Una estudiada red de tuberías adecuadas a la presión del agua 
• Aspersores adecuados que sean capaces de esparcir el agua a presión que 
red de distribución. 
• Depósito de agua que conecte con la red de tuberías. 
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les llega por la 
Presión en el Agua: Es necesaria por dos motivos: la red de distribución se multiplica en 
proporción a la superficie que debemos regar y teniendo en cuenta que el agua debe llegar al 
mismo tiempo y a la misma presión a las bocas donde se encuentran instalados los mecanismos 
de difusión (aspersores) con el fin de conseguir un riego uniforme. La segunda razón es que la 
presión del agua debe ser capaz de poner en marcha todos los aspersores al mismo tiempo bien 
sean fijos o móviles, de riego más o menos pulverizado. 
Es importante por ello, la instalación de una electrobomba, para conseguir la presión suficiente 
desde el depósito hasta los aspersores, logrando efectuar el riego de los espacios verdes en 
forma eficiente. 
Red de Tuberías: En general la red de tuberías que conducen el agua por la superficie a regar 
se compone de ramales de alimentación que conducen el agua principal para suministrar a los 
ramales secundarios que conectan directamente con los aspersores. 
Todo esto supone un estudio técnico adecuado ya que de él dependerá el éxito de la instalación. 
Aspersores: Los más utilizados en la agricultura son los giratorios porque giran alrededor de 
su eje y permiten regar una superficie circular impulsados por la presión del agua, aunque en el 
mercado los hay de variadas funciones y distinto alcance. Son parte muy importante del equipo 
del riego por aspersión y por tanto el modelo, tipo de lluvia (más o menos pulverizada) que 
producen, alcance etc. deben formar parte del estudio técnico antes mencionado. 
Reservorio: Como elementos complementarios al sistema de riego, se construirán dos 
reservorios. Desempeñan dos funciones: la de almacenamiento del agua suficiente para uno o 
varios riegos y la de ser punto de enlace entre el agua sin presión y el motor de impulsión de 
esa agua a la presión necesaria para el riego calculado. 
En este proyecto se está tomando en cuenta únicamente la función de capacidad de 
almacenamiento de los reservorios que serán utilizados según la prioridad de la municipalidad, 
por lo cual sólo se están considerando las obras civiles. No se está indicando su ubicación en 
los planos la misma que dependerá de las coordinaciones que se realicen con la municipalidad 
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1 
Los reservorios considerados serán de concreto armado con capacidades de 24 m3, y serán 
ubicados dentro del área a intervenir mediante riego por camiones cisternas (riego tradicional). 
Los parámetros de diseño utilizados son: 
Caudal de riego = 8 Lt/m2 
Área promedio de atención por parque= 3000 m2, para el caso de las cisternas de 24 m3 
3.2.5 COSTOS DEL PROYECTO 
Los costos de inversión del Proyecto "Implementación de Espacios Verdes Urbanos en el 
Distrito de Puente Piedra" asciende a la Suma de SI. 645,818.32 
Los detalles del costo de esta alternativa se presentan en el Cuadro Nº 17 
Cuadro 17: Costos de inversión a precios privados 
11-"'M Ut.~LKIYLfUl'II YAKLIAL \~r.) 
1 THATAMlt.1'111 U V t.\Jt. l AL Ut. t.~rALIU~ V t.KUt.~ JU f ,U 1 ~.:,o 
J. I 1 ~ABATOS PRELIMINARES LJ,OOL.U'¼ 
1.2 TRATA MIENTO DE AREAS - l '.:I, f'¼O .'¼U 
I.J 1 Kf\ 1 f\!Vlltl'I I U Ut f\Ktf\:) LUL , JUU . OII 
7 .4- -
--TRATANIIENTO POST PLANT ACION Dl,JUD . .l:l 
2 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS 26,929.65 
2.1 ~ RA--S-AJOS PRECIMINARES - 95.64 
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS gi9:,rs 
2.3 CONCRETO ARMADO 23,022.61 
2.4 ALBANILERIA 2,881.96 
3 , INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO 193,253.41 
3.1 ~ -STSTEMA---UE-cmmu CCI ON -- 121 ,275.54 
3.2 SISTEMA DE DISTRIBUCION 71,977.87 
- TOTAL COSTO DIRECTO 527,198.63 
4 GASTOS GENERALES 79,079.79 
4.1 Gastos operativos 57,991.85 
4.2 uasws Aamm1strat1 vos - 21,087.95 
-
5 r-<JTRUS 39,539.90 
5.1 Supervisión de obra 26,359.93 
5.2 '--""-Elaboración de expcdeinte tecnico -- 13,179.97 
j• OTi\L -¡ 645,818.32 
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Cuadro 18: Plan de implementación financiera 
PLAN FINANCIERO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD META MESES N' MEDIDA SI. 1 2 3 4 
1 TRATAMIFNfO VEGETAL DE ESPACIOS VERDES 307,015.56 
1.l TRABAJOS PREUMINARES m2 23,862.04 23,862 .04 
1.2 ACONDICJONAMJENlO DE ÁREA m2 19,746.40 19,746.40 
1.3 TRAT AMIENrO DE AREAS m2 202,300.88 1O1150.4375 101150.4375 
1.4 lRA T AMIENTO POST PL.ANTAOON m2 61,106.25 30,553.12 30,553.12 
2 CONSfRUCCION DE RESERVORIOS 26,929.65 
2.1 TRABAJOS PREL!MINARES m2 95.64 47.8175 47.8175 
2.2 MOVlMIENID DE TIERRAS m3 929.45 929.45 
2.3 CONCRBO ARMADO m3 23,022.61 11511.304 11511.304 
2.4 ALBAÑILfRIA m2 2,881.96 1440.979 1440.979 
3 INSTALACION DESISTEMA DE RIEGO 193,253.41 
3.1 SISTEMA DE CONDUCCION m 121,275.54 40425.181 40425.181 40425.181 
3.2 SISTEMA DE DISTRJBUCION Gbl 71.977.87 23992.62267 23992.62267 23992.62267 
TOTAL carro DIRECTO (SOLES) 527,198.63 
4 GASTO G€NKRALES 79,079.79 
4.1 GASTOS OPERATIVOS % 57,991.85 14497.96 14497.96 14497.96 14497.96 
4.2 GASTOS ADMINJSTRA TIVOS % 21,087 .95 5271.99 5271.99 5271.99 5271.99 
5 OTROS 39,539.90 
5.1 SUPERVISJON DE OBRA % 1 26,359.93 6589.98 6589.98 6589.98 6589.98 
5.2 ELABORAOON DE EXPEDIENTE lECNICO % 13.179.97 13179.97 
TOTAL 645,818.32 
3.2.6 BENEFICIOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 
Con el desarrollo del Proyecto "Implementación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de 
Puente Piedra" los beneficiarios lograrán mejorar las condiciones ambientales de sus entornos 
locales, elevando la calidad de vida de la población. 
Los espacios verdes tratados, además de reducir la contaminación ambiental disminuirán el 
riesgo de salud de la población en el área de influencia del proyecto beneficiando a 76,624 
pobladores a través del desarrollo sostenible de 40,000 m2 de espacios verdes regados con 
aguas residuales tratadas. 
Entre los beneficios que se logra con el tratamiento ecológico de los espacios verdes urbanos se 
consideran: 
• Purificación del aire: Los 40,000 m2 de áreas verdes instalados, conformarán filtros 
naturales purificando el aire, capturando bióxido de carbono (CO2) y produciendo oxígeno en 
beneficio de la comunidad biótica. 
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Protección contra la erosión del suelo: La cobertura vegetal de 40,000 m2, de espacios 
urbanos con especies arbóreas, arbustivas y herbáceas reducirá considerablemente los efectos 
perjudiciales de la erosión eólica. 
• Protección contra la radiación solar: Los árboles establecidos en las áreas verdes filtrarán 
los rayos solares, generando sombra, refrescando el ambiente y evitarán la evaporación del 
agua. 
• Aislamiento de ruidos: Con la instalación de cortinas vegetales en varios estratos se logrará 
un efecto de aislamiento del ruido por absorción de ondas sonoras producidas por vehículos, 
industrias y otros. 
• Incremento de Áreas para la Recreación Pasiva = Se brindará condiciones de aire puro y 
ambientes adecuados para el disfrute y sosiego espiritual de las personas radicadas en los 
distritos. 
• Incremento del valor de la propiedad- La mejora del entorno genera un incremento de los 
valores de los terrenos y las edificaciones, fomentando la instalación de actividades 
comerciales, que genera un beneficio económico a la población y al municipio. 
Cuadro 19: Requerimiento de plantas para el tratamiento de 1 ha de espacios 
verdes 
Tipo de Plantas Unidad de Medida Plantas /ha 
Árbol es Planta 120 
Arbustos Planta 476 
-
Herbáceas Planta 1904 
-
Total Planta 2500 
Fuente: Componente Protección Ambiental y Ecología Urbana 
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Figura 14: Espacios verdes urbanos a tratar 
3.3 PROVECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AMBIENTALES 
El constante incremento de la población y su impacto en el medio fisico, el consumo de los 
recursos naturales como los suelos y agua potable utilizada en el riego de áreas verdes generan 
un impacto negativo, debido que se cuenta con escasas fuentes de aguas para el consumo 
humano. Por lo cual una alternativa viable para el uso del recurso hídrico en el mantenimiento 
de las áreas verdes, es el tratamiento de aguas residuales. 
La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo sostenible, que implican un 
tipo de desarrollo en todos los campos productivos y sociales que satisfaga las necesidades 
básicas de la actual generación humana, sin poner en peligro las posibilidades de las sociedades 
venideras, requieren de voluntades, decisiones y puesta en práctica de acciones políticas, 
económicas, científicas y educativas, entre otras. 
Es necesario que todo ciudadano reciba una enseñanza y, fundamentalmente, una educación 
ambiental, que forme y desarrolle una personalidad que permita a los dirigentes, profesionales 
y trabajadores a tener en cuenta la protección del medio ambiente. 
En los directivos recae una responsabilidad de socializar los conocimientos y la formación de 
una nueva cultura de respeto al entorno natural, social y sus valores. 
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En este sentido, el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Ambientales, propone una 
temática de sensibilización y capacitación ambiental en temas relacionados a la 
implementación de espacios verdes urbanos, producción de plantas ornamentales, tratamiento y 
reuso de aguas residuales e instalación de sistema de riego tecnificado. 
Para la ejecución de las acciones del proyecto, se requerirá la participación plena y consiente de 
todos los involucrados en el proyecto, lo que permitirá asegurar el cuidado de los componentes 
del ambiente que se presentan en el área de influencia del proyecto. Esto permitirá establecer 
acciones que deben considerarse durante la ejecución de las obras, siendo el Componente 
Protección Ambiental y Ecología Urbana del PMIB, la institución encargada de ejecutar las 
acciones de sensibilización y capacitación ambiental. 
La capacitación será impartida por el equipo técnico del Componente Protección Ambiental y 
Ecología Urbana, en los temas relacionados a la implementación de espacios verdes urbanos, 
tratamiento de aguas residuales y sistemas de riego tecnificado. Al final de la capacitación, 
todos los participantes firmarán una constancia de capacitación. 
3.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS2 
Uno de los principales factores que dificulta el desarrollo ambiental equilibrado de los entornos 
urbanos, es la falta de identificación de autoridades y funcionarios municipales en la solución 
de problemas ambientales, muchas veces se toman decisiones coyunturales solo para salir del 
apuro. 
Una de las principales causas del deterioro ambiental de los entornos urbanos es la deficiente 
gestión ambiental municipal, complementado por la limitada participación de los vecinos. 
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Deterioro de la calidad 
ambiental urbana 
EDl 
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Figura 15: Árbol de causas y efectos 
3.3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
a.- OBJETIVO GENERAL. 
-
1 
1 
EID21 
Deterioro de la belleza 
paisajista urbana 
1 
ED2 
Inadecuado manejo de 
los espacios verde! . 
urbanos. 
1 
1 CD3 
Limitada 
Participación de los 
1 CID2 l 
Desconocimiento de la 
problemática ambiental 
local 
Contribuir a la mejora de la gestión ambiental de las municipalidades que conforman el 
Programa 055-2009-SNIP y crear en los vecinos un justo aprecio o respeto por los elementos 
naturales de su entorno. 
74 
b.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión ambiental del personal técnico municipal y 
beneficiarios del proyecto. 
Sensibilizar a funcionarios y beneficiarios del proyecto, sobre la importancia del desarrollo 
sostenible de los espacios verdes urbanos. 
• Contribuir a que la población se capacite en el manejo sostenible de las áreas verdes 
urbanas 
El objetivo es fortalecer las capacidades locales de los trabajadores municipales y beneficiarios 
del programa, mediante el desarrollo de 6 eventos de sensibilización, capacitación ambiental e 
intercambio de experiencias. 
Para la población beneficiaria se desarrollarán 30 eventos de sensibilización ambiental en 
temas relacionados a la importancia del tratamiento de aguas residuales y el desarrollo 
sostenible de los espacios verdes urbanos. 
Para el personal técnico de la Municipalidad se desarrollarán 30 cursos de capacitación 
ambiental en temas relacionados al tratamiento de aguas residuales y la implementación de 
espacios verdes urbanos, viveros municipales y el desarrollo de 06 intercambios de 
experiencias para líderes vecinales y funcionarios municipales. 
3.3.3 DEMANDA OFERTA DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
a.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
A.- Demanda de Capacitación Ambiental. 
Para determinar la demanda de capacitación ambiental existente en cada una de las 
municipalidades, se ha considerado el número de personal técnico que requiere ser capacitado. 
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Cuadro 20: Demanda de capacitación ambiental 
DBIIIANDADE 
Nº MUNICIPALIDAD POBLACIÓN CAPACITACIÓN DISTRITAL AMBIENTAL POR 
MUNICIPALIDAD 
1 carabayllo 2 13386 44 
2 Comas 466977 49 
3 Independencia 207647 70 
4 San rv\artin de Porra s 579561 74 
5 S a n Ju an de L u r ig a ncho 698443 53 
6 Rirnac 176169 5 9 
7 Chaclacayo 41110 66 
8 PUente Piedra 233602 63 
9 San Juan de Mraflores 362643 71 
10 Villa B Salvador 381790 63 
11 Villa l\naria del Triunfo 376470 65 
12 La PUnta 4370 46 
13 Lurín 62.619 56 
14 Tupac An-eru - Asco 14676 50 
15 Pueblo Nuevo - Olincha 52143 69 
TOTAL 4.093.606 900 
Fuente: Elaboración propia PIMBP - 2010 
En el entorno de los gobiernos locales existen, dos sectores de beneficiarios que requieren del 
apoyo de proyectos de capacitación ambiental. Los primeros están constituidos por 
funcionarios y técnicos, mientras que el segundo está constituido por obreros municipales, 
quienes en la actualidad demandan el apoyo de capacitación, no solo para implementar 
adecuadamente sus proyectos ambientales, sino también para realizar una gestión sostenible de 
los espacios urbanos. 
La información del cuadro 18, se realizó con el aporte de las municipalidades participantes en 
el programa. 
B.- Demanda de Sensibilización Ambiental. 
La Demanda de sensibilización ambiental de beneficiarios de los proyecto "Fortalecimiento de 
Capacidades Ambientales", se presenta en el Cuadro Nº 21. 
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Cuadro 21: Demanda sensiblización Ambiental, Lima Metropolitana, Callao, 
Chincha y Pisco 
POBLACIÓN DEMANDA DE Nº MUNICIPALIDAD SENSIBILIZACIÓN DISTRITAL AMBIENTAL 
1 Carabayllo 2 1338 6 120 
2 Comas 4 86977 140 
3 hdeoendencia 207647 80 
4 _San 1\1\artin de F\:Jrres 579561 
-
140 
5 San Juan de Lurtgancho 898443 200 
6 Rimac 176169 70 
7 Oiaclac--ªY o 4 1 110 60 
8 F\Jente Aedra 23360 2 90 
9 Saa_Juan de Mraflores 362643 
-
120 
10 Villa B Satvador 3 8 1790 140 
11 Villa I\Aairia del Triunfo 378470 150 
12 La Punta 4 370 50 
13 Lurín 62.6 19 80 
14 Tup ac Arnaru - Pisco 146 76 70 
1 5 AJeblo Nuevo - Chinch a 521 43 80 
TOTAL 4 ,093,606 1 ,5 90 
Fuente: Elaboración propia PIMBP - 201 O 
Para determinar las personas demandantes de la sensibilización ambiental en cada distrito se 
tomó en consideración las posibilidades de participación de los pobladores locales en los 
eventos de sensibilización ambiental. Además se ha tomado en consideración la capacidad de 
cobertura del programa y los recursos económicos asignados para el desarrollo de los eventos. 
Por tanto los valores obtenidos corresponden a una estimación realizada por el Equipo Técnico 
Formulador. 
b.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 
A.- Oferta de Capacitación Ambiental 
Los resultados del estudio de oferta de capacitación ambiental en la zona de influencia del 
Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Ambientales" presentados en el Cuadro Nº 25, 
indican que la oferta de capacitación para las 15 Municipalidades a intervenir con el Proyecto 
es de 140 trabajadores. 
En general las instituciones que ofertan capacitación ambiental en el entorno municipal son 
escasas, actualmente las Organizaciones No Gubernamentales ONGs., son las que más vienen 
apoyando en la capacitación ambiental del personal técnico de las municipalidades; por lo que 
el estado debería cumplir este importante rol en las etapas iniciales del desarrollo de este tipo 
de proyectos. 
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Cuadro 22: Oferta de capacitación ambiental, Lima Metropolitana, Callao, Chincha 
y Pisco. 
No DISTRITO TOTAL 
1 CarabayUo B 
2 Comas 7 
3 Independencia 10 
4 San l\.lbrtin de Pbr-res 12 
5 San Juan de Lurigancho B 
6 Rirnac 9 
7 Chactacayo 12 
B Puente Piedra 10 
9 San Juan de Mraflor-es 11 
10 Villa B Salvador- B 
11 Villa I\Jlaria del Triunfo 10 
12 Lur-in 10 
13 La Punta 6 
14 Tupac Arnaru - Asco 10 
15 A..Jeblo Nuevo - Chincha 9 
TOTAL '140 
Fuente: Elaboración propia PIMBP - 201 O 
B.- Oferta de Sensibilización 
Cuadro 23: Oferta de sensibilización ambiental, Lima Metropolitana, Callao, 
Chincha y Pisco 
No DISTRITO TOTAL 
1 Carabayllo o 
2 Comas o 
3 Independencia o 
4 San Martín de R:>rres o 
5 San Juan de Lurigancho o 
6 Rimac o 
7 Chaclacayo o 
8 Puente Piedra o 
9 San Juan de Miraflores o 
10 Villa B Salvador o 
11 Villa Maria del Triunfo o 
12 Lurín o 
13 La P\Jnta o 
14 Tupac Amaru - Pisco o 
15 Pueblo Nuevo - Chincha o 
TOTAL o 
Fuente: Elaboración propia PIMBP - 2010 
La oferta municipal de sensibilización ambiental de los pobladores y dirigentes vecinales se 
considera cero, porque en los municipios no existe un fondo destinado a estos fines. 
c.- Balance Oferta - Demanda. 
A.- Balance Oferta-Demanda de Capacitación 
Los resultados del Balance Oferta - Demanda de capacitación ambiental en los distritos de 
intervención del Proyecto, indican que existe un déficit significativo de capacitación en el 
entorno municipal, por lo que el proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Ambientales", 
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deberá cubrir esta brecha, con la finalidad de dar viabilidad a la implementación y 
sostenibilidad de las acciones del Proyecto. 
Cuadro 24: Balance oferta - demanda capacitación ambiental, Lima Callao, 
Chincha y Pisco 
No DISTRITO DEMANDA OFERTA DERCIT 
1 Carabavllo 44 1 8 36 
2 Corras 49 7 42 
3 ndependencia 70 10 60 
4 San Martín de A:>rres 74 12 62 
5 San Juan de Lurigancho 53 8 45 
6 Rirrac 59 9 50 
7 Chaclacayo 68 12 56 
8 PUente Aedra 63 10 53 
9 San Juan de Mraflores 71 11 60 
10 Villa El Salvador 63 8 55 
11 Villa Maria del Triunfo 65 10 55 
12 Lurín 46 10 36 
13 La A.mta 56 6 50 
14 Tupac Arraru - Asco 50 10 40 
15 PUeblo Nuevo - Chincha 69 9 60 
-
TOTAL 900 140 760 
Fuente: Elaboración propia PIMBP - 20IO 
Del análisis de cuadro de oferta y demanda podemos concluir que: 
• Existe déficit de capacitación ambiental a nivel de funcionarios y técnicos municipales, en 
una cantidad aproximada de 760 personas. 
• 900 La Demanda de capacitación en el ámbito de influencia del Programa es de personas. 
• La Oferta de capacitación ambiental brindada por las Municipalidades y otras Instituciones 
de apoyo es de 140 personas por año, quienes recibirán un reforzamiento de capacitación en los 
eventos que desarrolle el proyecto., 
• En general las posibilidades de satisfacción de los requerimientos de capacitación de la 
población en temas ambientales es mínima, por lo que es muy importante realizar la 
capacitación ambiental trabajadores municipales y beneficiarios del programa. 
Se asume que el personal técnico de las municipalidades no se incrementará en el horizonte de 
ejecución del proyecto, pero en caso de contratarse nuevos profesionales se les incluirá en el 
desarrollo de cursos de capacitación de otras municipalidades. 
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B.- Balance Oferta-Demanda de Sensibilización 
Cuadro 25: Balance oferta - demanda sensibilización ambiental, Lima, Callao, 
Chincha y Pisco 
No 
BALANCE OFERTA - DEMANDA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
LIMA, CALLAO, CHINCHA Y PISCO 
DISTRITO DEMANDA OFERTA DERCIT 
1 Carabayllo 120 o 120 
2 Comas 140 o 140 
3 Independencia 80 o 8 0 
4 San Martín de Furres 140 o 140 
5 San .)Jan de L u rigancho 200 o 2 00 
6 R imac 70 o 70 
7 Chaclacayo 60 o 60 
8 Puente Piedra 90 o 90 
9 San Juan de Mraflores 120 o 120 
10 Villa B Salvador 140 o 140 
11 Villa Maria del Tr iunfo 150 o 150 
12 Lurin 50 o 50 
13 La Punta 80 o 80 
14 Tupac Amaru - Pis co 70 o 70 
15 Pueblo Nuevo - Chincha 80 o 80 
TOTAL 1 ,590 o 1 ,590 
Del análisis de cuadro de oferta y demanda de sensibilización ambiental podemos concluir que: 
• Existe déficit de sensibilización ambiental de 1,590 personas, el mismo que corresponde a 
la suma del número estimado de beneficiarios a ser sensibilizados en cada distrito. 
La Demanda de sensibilización ambiental también es de 1,590 personas. 
• La Oferta de sensibilización ambiental brindada por las Municipalidades es de cero 
personas. 
En general las posibilidades de satisfacción de los requerimientos de sensibilización ambiental 
de la población en temas relacionados a la problemática ambiental local son mínimas, por lo 
que el desarrollo de esta actividad promoverá la participación de los beneficiarios en el 
desarrollo de los proyectos ambientales. 
3.3.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
Alternativas de Solución: Para contribuir en la solución de la problemática identificada, se 
plantea la formulación del proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Ambientales, el mismo 
que estará dirigido a la capacitación y sensibilización ambiental de funcionarios, técnicos y 
trabajadores municipales, así como los beneficiarios del programa. 
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Con el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la gestión ambiental en 15 
municipalidades, según convenio suscrito para incentivar la participación ciudadana en el 
desarrollo de proyectos ambientales, se plantea desarrollar 30 eventos de capacitación 
ambiental, 30 eventos de sensibilización ambiental y 06 intercambios de experiencias en el 
horizonte del programa, donde las ponencias serán desarrolladas por el personal del Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - Unidad de Protección Ambiental, lo que se 
realizará de la siguiente manera: 
Cursos de Capacitación 
Cada curso, tendrá una duración de 8 horas y estará dirigido a funcionarios y personal técnico 
de las municipalidades. 
• 15 cursos de capacitación, con temas relacionados al tratamiento de aguas residuales, 
(Tratamiento de Aguas Residuales, Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento). 
Están dirigidos a personal técnico y administrativo de las municipalidades, con 450 
participantes que se involucrarán en el tratamiento de aguas residuales. 
• 15 cursos de capacitación, en temas relacionados a la implementación de espacios verdes 
urbanos, producción de plantas, su establecimiento de acuerdo al valor utilitario en la estructura 
verde urbana e instalación del sistema de riego tecnificado, dirigidos a personal técnico y 
administrativo de las municipalidades, beneficiando a 450 personas que se dedicarán al manejo 
de espacios verdes, producción de plantas y riego tecnificado. 
• 03 Intercambios de experiencias, que consistirán en visitas guiadas del personal técnico de 
las municipalidades a los lugares donde se tiene experiencia en el manejo y tratamiento de 
aguas residuales en la sostenibilidad de áreas verdes, beneficiando a 30 personas. 
• 15 eventos de sensibilización ambiental relacionados a la importancia del tratamiento de las 
aguas residuales y el uso racional de los recursos hídricos, favoreciendo a 600 beneficiarios, 
quienes se informarán solo de estos temas. 
• 15 eventos de sensibilización ambiental relacionados a la importancia del manejo 
sostenible de los espacios verdes urbanos y las técnicas de producción de plantas, dirigido a 
600 beneficiarios del proyecto, solamente en estos temas. 
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• Se desarrollará 03 visitas de intercambios de experiencias a proyectos exitosos en el 
tratamiento de aguas residuales y manejo sostenible de espacios, beneficiando a autoridades, 
líderes vecinales. 
Asimismo, los cursos y eventos se fortalecerán con la distribución de guías técnicas, 
considerando que es necesario realizar el mantenimiento en forma permanente de las plantas de 
tratamiento y de los sistemas de riego tecnificado en el desarrollo sostenible de las áreas verdes, 
así como el manejo eficiente de viveros, para lo que elaborará: 
• Guía técnica para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales 
• Guía técnica para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego tecnificado 
• Guía técnica para el manejo de viveros municipales y el proceso de producción de las 
especies vegetales ornamentales t su importancia, de acuerdo al valor utilitario, en el 
tratamiento de los espacios verdes urbanos. 
En el caso de las ponencias de técnicas de producción de plantas, solo se desarrollará en 12 
municipalidades. 
Cabe precisar que las personas participantes en los diferentes eventos de sensibilización 
ambiental e intercambio de experiencias son diferentes. 
3.3.5 COSTOS DE LOS EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
AMBIENTALES 
En esta alternativa el desarrollo de las ponencias estará a cargo de los profesionales del 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP, con experiencia en la 
implementación de proyectos ambientales urbanos. 
Como actividades del proyecto de capacitación ambiental se consideran: 
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O Cursos de capacitación, dirigida a 900 trabajadores municipales (funcionarios y técnicos 
municipales). 
□ Eventos de sensibilización, dirigida a 1,200 beneficiarios del proyecto, considerando a 
líderes vecinales. 
Los costos de inversión para el desarrollo de las acciones de capacitación y sensibilización se 
determinaron considerando el análisis de los costos unitarios correspondientes. 
Los requerimientos económicos para el desarrollo de esta alternativa propuesta, se presenta en 
el Cuadro Nº 26. 
Cuadro 26: Costos de inversión a precios privados fortalecimiento de capacidades 
ambientales -
UNIDAD COSTO COSTO Nº PARTIDA CANT UNITARIO PARCIAL MEDIDA S/. S/. 
, Capacitación 
Capacitación de Trabajadores Trat de Areas Verdes E,eritos 15.00 1500 00 22500.00 
Capacitación sobre Tratamiento de agus residuales (plantas de Trat- Instalación, oper E.entes 15.00 2844.52 4266/.84 
Intercambio de E,pertencias Unidad 3.00 1379.95 4139.84 
2 Senslblllzaci6n 
Sensibilil3ción sobra lmplementacion de Espacios wrdes Urt>anoss E1entos 15.00 1500 00 22500.00 
Sensibilil3ción sobre Tratamiento de aguas residuaes (Plantas de tratamienlode Agu l::lenlOS 15.00 1507.56 22613.33 
Intercambio de ~ertencias Unidal 3.00 13i9.95 4139.84 
TOTAL COSTO DCRECTO 1n,'60.u 
3 GASTOS GENERALES 
Gastos Operatiws % 11.0% 13,041.69 
!Gastos Administrati= % 4% 4,742.43 
SUBTOTAL 17,784.13 
TOTAL 138,344.98 
I.G.V.( 19%) % 1~-.. 11 25,905.55 
TOTAL GENERAL 1 1 162,250.52 
COSTOS DE GESTION 
Super\isión Glb 0.25 ,ouw.00 6,,au.UU 
Elaboración de expediente técnico unidad 1.00 6000.00 6,000.00 
ISUBTOTAL 12,250.00 
I.G.V.( 19%) % 19% 2,327.50 
TOTAL GASTOS DE GESTION 1 14,577.50 
3.3.6 BENEFICIOS 
Los beneficios son de tipo cualitativo, con la realización de los cursos de capacitación y 
eventos de sensibilización, tanto el personal técnico de la municipalidad y los líderes vecinales, 
reforzarán sus conocimientos en temas sobre el tratamiento y reuso de aguas residuales, manejo 
de áreas verdes y viveros, con lo que lograrán, entre otros: 
Mejora de la gestión ambiental 
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Mayor producción de plantas en los viveros 
Incremento de áreas verdes urbanas 
- Ahorro de agua en el riego 
Utilización de plantas apropiadas al suelo y clima 
Sostenibilidad de las áreas verdes 
Los beneficiarios directos del proyecto, constituido por técnicos y administrativos municipales, 
así como la población beneficiaria es de 2,190 personas. 
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IV. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS. 
4.1 EL MINISTERIO DEL AMBIENTE. 
Ente rector, de la política ambiental del país cuya finalidad es planificar, promover, coordinar y 
velar por el ambiente y el patrimonio natural de la nación. 
Su objetivo principal es la conservación del ambiente de modo tal que se propicie y asegure el 
uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los 
sustenta, que pennita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona 
humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras 
generaciones el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de 
la vida. 
4.2 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO -
VIVIENDA. 
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA - Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene entre 
otras, las siguientes funciones: 
• Establecer las condiciones para el desarrollo urbano equilibrado y sostenible, con 
adecuados marcos e instancias de gestión y control de la calidad ambiental. 
• Coordinar con los diversos sectores, gobiernos regionales, locales, instituciones y 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, la generación de programas y 
proyectos de desarrollo del hábitat y conservación del medio ambiente urbano. 
• Fortalecer la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito de su competencia. 
4.3 PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PMIB. 
Tiene como objetivos principales: 
• Contribuir al desarrollo de la población en condiciones de pobreza y de su entorno . 
• Financiar proyectos de mejoramiento integral de barrios y pueblos . 
• Dotar a los barrios y pueblos de espacios públicos ambientalmente equilibrados, 
promoviendo la accesibilidad física e integración social con su entorno, mediante 
infraestructura, servicios básicos y equipamiento social de calidad. 
• Promover el desarrollo integral de los espacios urbanos en las áreas de intervención del 
Programa. 
4.4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA. 
Es responsable del desarrollo integral de su jurisdicción, incluyendo el tema ambiental. 
En relación al tema de población, salud y saneamiento ambiental, en armonía con la 
legislación vigente, la municipalidad tiene las siguientes funciones: 
• Normar y controlar las actividades relacionadas con al saneamiento ambiental. 
• Difundir programas de educación ambiental del territorio. 
• Propiciar campañas de reforestación. 
• Realizar programas de prevención y de educación sanitaria. 
• Realizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias. 
• Establecer medidas de control de ruido, del tránsito vehicular y otros que afectan a la 
población. 
• Ejecutar servicios de limpieza pública, ubicar las áreas para la acumulación de la basura y/o 
el aprovechamiento industrial de los desperdicios, entre otros. 
86 
V. IMPACTOAMBIENTAL 
La evaluación de impactos ocasionados por el desarrollo de los proyecto es indispensable tanto 
para la caracterización fundamental de los impactos negativos, como para definir la posibilidad 
de que estos sean evitados, mitigados o compensados mediante medidas específicas, con el fin 
de ejecutar dichas obras con la mínima afectación posible en el área de influencia. 
Para determinar cuáles serán los impactos positivos y negativos más importantes que se puedan 
dar durante la ejecución del proyecto o los proyectos, se han considerado los elementos 
relevantes y dando puntajes más significativos dentro de cada fase: construcción, operación y 
mantenimiento y cierre, siendo estos evaluados según la magnitud en que puedan presentase 
sobre el medio ambiente y la importancia que puedan suscitar dentro de cada actividad, según 
el período en que estos son efectuados. 
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha utilizado la Matriz de 
Leopold, basada en la comparación de los diversos factores ambientales (filas) con las 
actividades del proyecto (columnas), durante las etapa de construcción; operación y 
mantenimiento y cierre del Proyecto, a fin de llegar a la identificación de los impactos 
ambientales desde una perspectiva general a una perspectiva específica. 
Para la elaboración de la Matriz Tipo Leopold se han tomado en cuenta los factores 
ambientales que se plantean dentro de la metodología sistemática establecida por el Battelle 
Institute. Los elementos de la matriz identifican interacciones potenciales entre las actividades 
del proyecto y los componentes ambientales permitiendo formar elementos de análisis 
preliminares; para entender las principales relaciones que se podrían establecer entre el 
proyecto y el medio ambiente, dentro del área de influencia. En este desarrollo metodológico se 
tendrá en consideración los impactos ambientales ocasionados por el proyecto sobre el medio 
ambiente y los generados por la nueva infraestructura propuesta. 
En general El Impacto Ambiental de las acciones de los proyectos (Tratamiento de Aguas 
Residuales e Implementación de Espacios Verdes Urbanos) es mínimo, su ejecución permitirá 
disminuir los impactos negativos de la situación actual generada por la contaminación de 
cuerpos receptores de agua, la acumulación de residuos sólidos en espacios sin tratamiento y el 
deterioro de los espacios verdes urbanos por la falta de agua para riego. 
Los proyectos de inversión pública generarán impactos positivos y negativos desde la etapa de 
PRE inversión, inversión, operación y mantenimiento y Cierre, Estos impactos se describen 
detalladamente a continuación: 
5.1 IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 
5.1.1 PROYECTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Los impactos ambientales positivos referentes al Proyecto Tratamiento de Aguas Residuales 
para el Riego de Espacios Urbanos en el distrito de Puente Piedra, se muestran en el cuadro Nª 
27 siguiente 
Cuadro 27: Impactos ambientales positivos 
ETAPAS IMPACTOS POSITIVOS 
ETAPA DE Fuente de trabajo CONSTRUCCION 
· Aprovechamiento de espacios urbanos subutilizados 
· Reducción de la contaminación por partículas de polvo 
·Reducción de la contaminación de las aguas de mar 
· Reducción de la contaminación por residuos sólidos domésticos 
ETAPA DE OPERACIÓN · Reducción de la contaminación en los productos hidrobiológicos 
V MANTENIMIENTO · Fuente de agua con fines de riego de áreas verdes 
· Incremento de áreas verdes 
1
- Mitigación en el calentamiento global 
·Cambios en la calidad del paisaje 
· Mejoramiento en la calidad del aire 
·Conservación de la biodiversidad 
Fuente: elaboración propia 
5.1.2 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS 
En general el desarrollo de las acciones del Proyecto "Implementación de Espacios Verdes 
Urbanos en el Distrito de Puente Piedra", tendrá impactos ambientales positivos, los cuales son 
similares a lo indicado en el Proyecto de las Plantas de Tratamiento. 
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5.2 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 
5.2.1 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
REFERIDOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Los impactos negativos y las medidas de mitigación en el desarrollo del Proyecto de 
Tratamiento de Aguas Residuales, se muestran en todas las etapas en el cuadro Nª 28 
Figura 16: Impactos ambientales negativos 
11\IPACfUS AMBIENTALES\ 1\ EDIDAS 1Jt.Mi1l(;ACIUN 
Etapas Pnncipalcs Impactos Ambientales Medidas de l\lllÍ!!acion V/O correcciOn 
Falta de ~,,m oara =ar las areas verdes 
Deterioro ambiental de los esoac1os urbanos. 
Pre In versión Contaminación de cuerpos de agua (ríos y mar), con Elaboracion del Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas aguas residuales sin traiamiento. Residuales del Distnto de Puente Piedra 
Alteración de la calidad de vida de la ooblación local. 
Preocuoación de la ooblación urbana 
Alteración de estructura.del suelo por las actividades Se debera conoo1ar matenal que se exttae de la z.anJa para uo1cac1on del colector v bll7.ones. generadas Repos1sción de matenal 
Humedecimiento continuo con blc"lla del area intervenida Real izar el 
Emisión de polvo por actividades de movimientos de trabajo en el menor tiemoo posib e. 
tierra Limpieza v acooio continuo de la wna intervenida 
Disoosición adecuda de los residuos extraídos en lugares autorizados. 
Funcionamiento eficiente de la ~uinaria con silenciadores y !litros. 
Emisión de ruido y gases por operación de maquinarias ( accion directa del suoeivisor de idad) Se deberá construir barreras protectoras eficaces para reducir el ruido 
de los trabaios. 
Vent11ac1on adecuda 
Emisión de gases de redes colectoras existentes Realizar el trabaio en el menortiemoo posible 
Inversión También debe evitar acumular lodos putrefuctos en las vías públicas. 
Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, Se deberá controlar estrictamente la contaminación del suelo, estableciendo frecuencias continuas de recojo y limpieza de residuos arena, bolsas, etc.) sólidos orooios de la obra v de su entorno. 
Contaminación de suelos por derrames de aguas Control estricto y permanente del sistema de la derivación temporal de aguas servidas, evitando fugas o enchan:amiento. Colocar tapones 
servidas 11ara evitar la fug!! de gases y olores oor los buzones abiertos. 
Dificultad para el acceso a las viviendas, comercio, entre Se deberá set'lalizar las areas de trabajo para el tránsito peatonal, así 
otn1s. como construir ~os oeatonales. 
Riesgos deaccidentesde la población Dejar accesos seguros a todas las viviendas, set'lalizarlos y comunícanos. 
Alteración del oáfico veh icular Se deberá desviar y senal izar hacia las vlas por donde puedan circular los vehículos. 
Lorte de la vletación en las franjas de excavación 
donde se emo azara la Planta Comoacta de Tratamiento. 
Reposición de la vegetación, arbustos y otras especies sobre los 
terrenos donde se emplazara la PT AR. 
Alectac1ón a la poolac1on por a1oros y rebose de aguas 
servidas 
antemm1ento permanente del slSlema de alcantanllado del sistema 
de tratamiento. 
Generacion de malos olores en la PT AR 
Control de la PT AR cumpliendo el Manual de Operación y 
Mantenimiento 
uar mantenimiento del cerco vivo de la PT AR 
Conool oeriódico del efluente 
Realizar el mantcrnm1ento del sistema, según las recomendaciones 
Etapa de Degradación de la calidad de agua tratada técnicas del Manual de ODeración v Mantenimiento 
Funcionamiento uso conunuo de las aguas residuales trallldas 
Eminac1on a la red pública mediante el sistema de continl!encia 
Kenuouz.acmn mediante la recirculac1ón en el sistema de tratamiento 
orimario. 
Generación de lodos excedentes 1 raJ~<;00rte y d1soos1c1ón aoecuada de lodos en IU""""' autorizados. 
UUII.Zllf los loaos como acondicionador de suelo, previa autorización 
de las entidades de salud comnetentes. 
Generación de ruidos Aroonzacmn del contorno de la planta oara amortiE!llar ruidos 
Aoanaono de residuos solidos (desmontes. CQu1oos. etc) :>uperv1zar estnctamente el cumo111rumto de tocio el proceso cJe cierre 
Etapa de Cierre Alterac1on v/o ehmmación de la cobertura vey,etal Reooner las 11lantas en los espacios intervenidos Acondic1onam1ento del ilrea de intervención a las condiciones Cambios en el uso de la wna implicada ambientales iniciales 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
REFERIDOS AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS 
VERDES URBANOS EN ERL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
Impactos Negativos 
(a) Pre-inversión: 
En la situación actual, los impactos ambientales a los componentes físicos, biológicos y socio-
económicos, de los espacios a intervenir son: 
El deterioro ambiental de los espacios urbanos, complementados por la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos producto de las actividades de implementación de espacios 
destinados al desarrollo de espacios verdes. 
(b) Inversión: 
Durante la ejecución de las acciones del Proyecto, los impactos ambientales identificados están 
relacionados con los riesgos de salud en el desarrollo de los proyectos. 
Entre los impactos ambientales identificados se mencionan los siguientes: 
Emisión polvo 
(e) Operación y Mantenimiento: 
No origina impactos ambientales 
Medidas de Mitigación 
Los costos de las medidas de mitigación ambiental, comprenden dispositivos para canalización 
de tránsito, dotación, elementos para la demarcación y señalización en la ejecución del 
Proyecto, humedecimiento del terreno para contrarrestar la acción del polvo, cuando se efectúa 
movimientos de tierras, y otros; lo que asciende un total de S/. 6830 Nuevos soles, equivalente 
a 1.2 % de los Costos Directos del Proyecto 
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VI. SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 
IMPLEMENTADOS. 
La sostenibilidad de los Proyectos implementados se garantiza por el convenio suscrito entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad de Puente Piedra en el 
que se precisan los aportes y compromisos de las partes. 
6.1 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 
Está en función del aporte de cada institución involucrada en el Programa. El MVCS, aportará 
el 80% de las inversiones, mientras que la Municipalidad de Puente Piedra lo hará aportando el 
20% de la inversión que le corresponde, además de hacerse cargo de los costos de operación y 
mantenimiento que se producirán una vez que las obras les sean entregadas. 
6.2 SOSTENIBILIDAD TÉCNICA. 
La sostenibilidad del proyecto se garantiza, por el abastecimiento de agua residual tratada en el 
proceso de implementación y manejo de las áreas verdes. Asimismo, se tiene previsto efectuar 
cursos de capacitación dirigidos al personal técnico de la municipalidad que actualmente 
mantiene sus áreas verdes y administra el vivero. Además se elaborará una Guía Técnica para 
la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y vivero. 
6.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL. 
El uso adecuado de los espacios verdes instalados permitirá mantenerlos en buen estado, lo que 
justificará plenamente el cobro de arbitrios por parques y jardines. 
Para consolidar la sostenibilidad de las acciones del proyecto se promoverá la participación de 
los beneficiarios con la formación de comités ambientales en los sectores intervenidos, los 
mismos que tendrán como función motivar la participación de los vecinos en: faenas de 
limpieza, protección y cuidado de las áreas verdes instaladas, sobre todo en días representativos 
como: "Día del Agua", "Día del Medio Ambiente", "Día Forestal Mundial" aniversarios 
barriales y distritales", entre otros. 
6.4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Una vez concluida la ejecución de las obras del proyecto, éstas serán entregadas a la 
Municipalidad, a fin de que incorporen en sus presupuestos anuales los costos de operación y 
mantenimiento y considerarlos en el programa ambiental del distrito. 
A fin de crear conciencia y sensibilizar a la población beneficiaria sobre el uso sostenible de las 
áreas verdes tratadas, se desarrollarán eventos de sensibilización y capacitación ambiental, 
donde se abordarán temas de la problemática y gestión ambiental local y los relacionados al 
mantenimiento y cuidado de los espacios verdes tratados. 
6.5 SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 
El Convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad, garantiza la sostenibilidad institucional del proyecto, donde la municipalidad 
asumirá la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego tecnificado y 
los espacios verdes establecidos 
La permanencia de la Municipalidad y de las organizaciones de base, como instituciones 
beneficiarias, está garantizada en el tiempo de ejecución, operación y mantenimiento de las 
acciones del Proyecto. 
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VII. CONCLUSIONES 
7.1 AGUAS RESIDUALES 
□ El uso de aguas residuales tratadas permitirá liberar volúmenes significativos de agua 
potable que actualmente se emplea en el riego de los espacios verdes urbanos y permitirá el 
desarrollo y expansión sostenibles de los espacios verdes urbanos y por ende, la mejora de las 
condiciones ambientales de Puente Piedra. 
□ El tratamiento de aguas residuales para el riego de espacios verdes urbanos mediante 
sistemas de tratamiento con tecnologías adecuadas es una alternativa viable para ahorrar agua 
potable y mitigar la contaminación de los cuerpos receptores. 
□ El Proyecto cubrirá parte de este déficit debido a que se encuentra focalizado en garantizar 
la atención del volumen de agua para riego requerido en el PIP viable "Implementación de 
Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de Puente Piedra" SNIP 156790 el cual demanda un 
caudal de 1.8 1/s o 14,930 m3/año (2 riegos por semana, 71/m2) para el riego de 20,000 m2 de 
área verde con Riego tecnificado proyectado y 20,000 m2 de área verde por acondicionar. Sin 
embargo existe una capacidad instalada de 55,987 m3/año considerando la operación del 
sistema de tratamiento todos los días de la semana, la cual se está considerando como la oferta 
proporcionada con el proyecto 
□ El volumen de agua para cubrir la demanda necesaria en el riego de los espacios verdes en 
el distrito de Puente Piedra, es de 196,224 m3/año, donde los mayores requerimientos se 
presentan en las zonas marginales, las mismas que tienen una alta densidad poblacional y por lo 
general albergan a la población más necesitada. Teniendo en cuenta la implementación del 
Proyecto en mención cubriríamos una demanda de 55,987 m3 de agua representado un 28.53 
%. 
□ La alternativa seleccionada tiene un costo de S/. 1 '211,500.36 Nuevos Soles, de los cuales, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aportará el 80% y la municipalidad de 
Puente Piedra aportará el 20% restante. 
7.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS 
D En el distrito de Puente Piedra existen espacios urbanos municipales destinados a la 
implementación de áreas verdes, en estado de deterioro ambiental contaminados por la 
acumulación de residuos sólidos domésticos y de la construcción, los cuales con el Proyecto 
podrán ser tratados. 
D Con el Proyecto se logrará la implementación y conservación de los espacios verdes 
urbanos, usando adecuadamente el agua de riego y haciendo que la gestión ambiental local sea 
eficiente. 
D Los costos del Proyecto "Implementación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de 
Puente Piedra" correspondiente a la alternativa 1 seleccionada es de S/. 645,818.32 Nuevos 
Soles, de los cuales, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aportará la suma 
de S/.516,654.66 Nuevos Soles, mientras que la Municipalidad distrital de Puente Piedra 
aportará la suma de S/. 129,163.66 Nuevos Soles. 
La implementación de áreas verdes y su sostenibilidad se garantiza con el uso de aguas 
residuales tratadas, por las múltiples ventajas que ofrece, principalmente por al ahorro de agua 
potable, los nutrientes existentes y la reducción de gastos en el mantenimiento. 
7.3 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES AMBIENTALES Y DE 
GESTIÓN 
• La formación ambiental de los trabajadores municipales y los vecinos instalados en el 
entorno de los proyectos se verán fortalecidos, con el desarrollo del proyecto Fortalecimiento 
de Capacidades ambientales, los cuales tendrán un efecto multiplicador .. 
Con el Fortalecimiento de las Capacidades Ambientales se incrementará la participación de 
la población local en el desarrollo de proyectos ambientales, debido principalmente a que 
obtienen el conocimiento y conforman un carácter sensible en relación a los problemas 
ambientales de su entorno. 
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• Los costos del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Ambientales de la alternativa 1 
seleccionada es de S/. 162,250.52 Nuevos Soles, de los cuales, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento aportará la suma de S/. 129,800.40 Nuevos Soles, mientras que 
las Municipalidades distritales aportarán la suma de S/. 32,450.12 Nuevos Soles. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
Para la ejecución de los proyectos del programa en el distrito de Puente Piedra, se considera 
indispensable la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Sostener reuniones de coordinación con las autoridades del gobierno local a fin de 
promover su participación activa en la gestión de los proyectos ambientales. 
Promover el desarrollo continuo de reuniones de sensibilización ambiental con los 
beneficiarios del programa asentados en la zona de ejecución del proyecto, para que el 
efecto multiplicador, forme una conciencia ambiental en la población del distrito de Puente 
Piedra .. 
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ANEXOS 
ANEXOJ 
CUADROSPRESUPUESTALES 
ANEXO 1.1. 
CUADRO DE PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL PROYECTO 
"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ESPACIOS 
VERDES URBANOS EN EL tltStRlTO DE PUENTE PIEDREA" 
.. .... 
--
- -
-••z na••••• 
_______ ,,__ ____ W.MW• W'ACIOIIIMO'TA • 
AL__,_t 
- --- --
--.. ......... 
01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 998,895 06 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,165.50 
01.01.01 CASETA DEGUAROIANIA glb 1.00 2,S00.00 2,500.00 
01.01.02 MOVIUZACION Y OESMOVILIZAOON DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1 00 1,665.50 1,665.50 
01.02 OBRAS DE LLEGADA 58,872 91 
01.02.01 INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA 3s,ossn 
01.02.01 .01 TRABAJOS PRELIMI NARES 53.88 
01.0201.01 01 TRAZO Y REPLANTEO m2 4 .52 11.92 53.88 
01 .02.01 .02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24 ,354 82 
01 02.01 02 01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA, h= 3 .00 m3 26796 8.65 2,317 85 
01.02.01.02.02 REFINE Y N1VELACION DE ZANJA m 15400 3.69 568.26 
01.02.01.02.03 CAMA DE ARENA m3 9.24 55.13 50940 
01 02.0 1 02.04 PRIMER RELLENO CON ARENA m3 27.72 68.93 1,910 74 
0102010205 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TIERRA DE CHACRA m3 36.96 74.36 2,748.35 
0 1.02 0 1.02.06 RELLENO COMPA CTA DO CON MATERIAL PROP10 m3 203.28 23.49 4,775.05 
0 1 .02 0 1.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A CARRETILLA A 50 m m3 80.85 14 2 .55 11 ,525.17 
01.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 11 ,10494 
01 02.0 1 0301 INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA PVC DE 8" m 15400 n.11 11 ,10494 
0 1 02.01 04 PRUEBA DE CONTROL Y CALIDAD 542.08 
0102.01 .0401 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERtA COLECTORA m 154.00 3 .52 54206 
01.02.02 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO 1 13,862 42 
01.02.02.01 TRABAJO PRELIMINARES 53.88 
01 .02.02.01 0 1 TRAZO Y REPIANTEO m2 4 .52 11.92 53.88 
010202.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,501.18 
010202 020 1 EXCAVACION DE ZANJA PARA BUZON m3 13.05 268.29 3,501.18 
01.02.02.03 BUZONES TIPO 1, D= 1 20m, H=2. 70-3.00m 9 ,694 88 
01 0202.0301 CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA DE BUZON ESTANDAR TIPO I F 'C= 175 KG/CM: u 4 .00 328.00 1,31200 
01.02.02.03.02 CONSTRUCC!ON DE SOLADO DE BUZON ESTANDAR TIPO I F"C= 140 KG/CM2 u 400 130.95 523.80 
01 .02.02.03.03 CONSTRUCCION DE LOSA DE BUZON ESTANDAR TIPO I F'C= 175 KG/CM2 u 400 235.86 94344 
01.02 02.03.04 CONSTRUCCION DE CUERPO DE BUZON ESTANDAR TIPO I F'C= 175 KGICM2 u 4 .00 1,136.26 4.545.04 
01 .02.02.03.05 CONSTRUCCION DE TECHO DE BUZON ESTANDAR TIPO I FC= 210 KG/CM2 u 4.00 592.65 2,370.60 
01.02.02.04 CONCRETO SMPLE 612.48 
01 0 2 02.04 01 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE TUBERIA BUZON Und 6.00 76.56 612.48 
0 1.02.03 CASETA DE BOMBEO 8 ,954 77 
01 .02.03.01 TRABAJO PRELIMINARES 458 
01 020301 01 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.52 1.30 4.58 
01.02.03.02 CONCRETO ARMADO 96884 
01.02.03.02.01 CONCRETO rc=175 kglcm2 PARA COLUMNAS m3 0.22 262:.05 57.65 
01 02.03 02 02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 COLUMNAS •• 71.32 4 54 323.79 
01 02.03 02 03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 4 32 18.08 78.11 
01.02.03.02.04 CONCRETO EN VIGAS rc=175 kglcm2 m3 063 245.61 154 73 
01.02.03.02.05 ACERO CORRUGADO f'F-4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS •• 4 2 00 495 207.90 
01.02.03.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 3 80 40.74 146.66 
01.02.03.03 ALBAÑILERIA 2,229.15 
0 1 02.030301 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 1213 74.18 699.60 
01 02030302 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 3061 41 09 1,257 76 
01 02030303 PISO DE CONCRETO E=2" re 140 kg/cm2 X 4 cm PULIDO 1:2 X 1 cm m2 216 3284 71.59 
01.02.03.04 PINTURA 147.13 
01.02.03.04.01 PINTURA VINILICA 2 MANOS m2 15 31 9.61 147.13 
01 020305 CARPINTERIA DE MADERA 605.07 
0 1.02.03 05.01 PUERTA DE MADERA 1.0 x2.10m Und 1 .00 33-4.46 33446 
01 02 03 05.0 2 VENTANA DE MADERA 1.0 x 0.50 m u 1 00 270.61 270.61 
01.02.03 06 EQUIPAMIENTO CASETA DE BOMBAS 5,00000 
01 .02.03.06.01 INSTALACION DE ELECTROBOMBAS glb 1 00 5,000.00 5 ,00000 
01.03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESJDUALES 705,060.95 
01.03 01 OBRAS PRELIMINARES 12,783.71 
01 03.01 .01 LIMPIEZA DELAREA DE PTAR m2 78370 14.52 11,37932. 
01 .03 01 02 ELIMINACION DE DESMONTE m3 156 74 6 96 1.404 39 
01 .03.02 TRATAMIENTO PRELIMINAR 28.05803 
01.03.02.01 CONSTRUCCION CAMARA DE REJAS 1.69404 
01 .03.02.01 .01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.11 
01 03.02.0 1.01 . TRAZO Y REPLANTEO m2 064 2 .51 2.11 
01.03.02.01 .02 MOVIMIENTO OE TIERRAS 181.19 
01.03.02.01.02.1 EXCAVACION OE ZANJA m3 0.97 167.68 162.65 
01.03.02.01.02.1 REFINE Y NIVELACION OE ZANJA m2 0.84 9.03 7.59 
01.03.02.01.02.1 EUMINACION OE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.21 9.05 10.95 
01.03.02.01.03 CONCRETO SIMPLE 17.84 
01.03.02.01.03. CONCRETO SIMPLE rc-140 kglcm2 m3 0.08 223.01 17.84 
01.03.02.01.04 CONCRETO ARMAOO 1,091.41 
01.03.02.01.04. CONCRETO rc,,210 kg/cm2 m3 0.45 260.60 126.27 
01.03.02.01.04. ACERO DE REFUERZO ~00 kg/cm2 kg 163.40 5.11 834.97 
01.03.02.01.04. ENCOFRAOO Y DESENCOFRAOO NORMAL m2 3.26 39.93 130.17 
01.03.02.01.05 ALBAÑILERIA 101.49 
01.03.02.01.05. TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 2.47 41.09 101.49 
b1 .03.02.01.06 REJAS MECANICAS 300.00 
01.03.02.01.06.1 SUMINISTRO E INSTALACION OE REJAS MECANICAS glb 1.00 300.00 300.00 
01.03.02.02 CANAL 922.05 
01.03.02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 1.62 
01.03.02.02.01. TRAZO Y REPLANTEO m2 0.73 2.22 1.62 
01.03.02.02.02 MOVIMIENTO OE TIERRAS 241.13 
01.03.02.02.02. EXCAVACION DE ZANJA m3 0.6,1 167.68 140.85 
01.03.02.02.02. REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2 0.73 9.03 6.59 
01.03.02.02.02. RELLENO COMPACTAOO CON MATERIAL PROPIO m3 0.46 113.23 52.09 
01.03.02.02.02. EUMINACION OE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA A 50M m3 0.47 66.50 41.60 
01.03.02.02.03 CONCRETO SIMPLE 14.42 
01.03.02.02.03. SOLAOO CONCRETO rc-140 kg/cm2 m3 0.07 206.06 14.42 
01.03.02.02.04 CONCRETO ARMAOO 113.33 
01.03.02.02.04.1 CONCRETO rc-175 kg/cm2 m3 0.38 296.23 113.33 
~1.03.02.02.05 ALBAÑILERIA 551.55 
01.03.02.02.05. ACERO CORRUGAOO ty-4200 kg/cm2 GRAOO 60 kg 81.00 4.95 400.95 
01.03.02.02.05. ENCOFRAOO Y DESENCOFRAOO NORMAL m2 2.88 52.29 150.6( 
01.03.02.03 TRAMPAS OE GRASA 5,16,1.99 
01.03.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO 5.44 
01.03.02.03.01. TRAZO Y REPLANTEO m2 2.45 2.22 5.44 
01.03.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,182.44 
01.03.02.03.02.1 EXCAVACION DE ZANJA m3 4.17 167.68 699.23 
01.03.02.03.02., REFINE Y NIVELACION OE ZANJA m2 2.45 9.03 22.12 
01.03.02.03.02.1 EUMINACION DE MATERIAL EXCEOENTE EN CARRETILLA A 50M m3 521 66.50 461.09 
01 .03.02.03.03 CONCRETO SIMPLE 50.04 
01.03.02.03.03. SOLAOOCONCRETOrc-140 kg/cm2 m3 0.25 200.1'4 50.04 
01.03.02.03.04 CONCRETO ARMAOO 3,404.82 
01.03.02.03.04. CONCRETO rc-175 kg/cm2 m3 4.57 292.64 1.337.36 
01.03.02.03.04. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 237.50 5.05 1,199.38 
01.03.02.03.04. ENCOFRAOO Y DESENCOFRAOO m2 23.43 37.05 IM58.08 
01.03.02.03.05 ALBAÑILERIA 52.225 
01.03.02.03.05. TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 12.71 41.09 522.25 
01.03.02.04 DESARENAOOR 15,694.IIC 
01.03.02.04.01 OBRAS PRELIMINARES 16.58 
01.03.02.04.01. TRAZO Y REPLANTEO m2 7.47 2.22 16.58 
01.03.02.04.02 MOVIMIENTO OE TIERRAS 2,854.16 
01.03.02.04.02. EXCAVACION 0E ZANJA m3 9.04 218.91 1.978.95 
01.03.02.04.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.71 7.73 13.22 
01.03.02.04.02. EUMINACION OE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETIUAA 50M m3 9.74 66.50 861 .99 
01.03.02.04.03 CONCRETO SIMPLE 113.33 
01.03.02.04.03. SOLAOO CONCRETO fc,,140 kg/cm2 m3 0.55 206.06 113.33 
01.03.02.04.04 CONCRETO ARMAOO 6.811.99 
01.03.02.04.04. CONCRETO rc=175 kg/cm2 m3 3.77 298.23 1,124.33 
01.03.02.04.04.1 ACERO DE REFUERZO ty-4200 kg/cm2 kg 902.50 5.05 4,557.63 
01.03.02.04.04. ENCOFRAOO Y DESENCOFRAOO m2 30.50 37.05 1,130.03 
01.03.02.04.05 ALBAÑILERIA 602.6,1 
01.03.02.04.05. TARRAJEO INTERIOR m2 18.52 32.54 602.6,1 
01.03.02. 04.06 INSTALACION OE VALVULAS 5,296.20 
01 .03.02.04.06. VALVULA COMPUERTA OE FIERRO FUNDIOO BB DE Ir u 4.00 1,324.05 5,296.20 
01.03.02.05 VERTEDERO SUTRO 4,032.41 
01.03.02.05.01 OBRAS PRELIMINARES 7.55 
01 .03.02.05.01. TRAZO Y REPLANTEO m2 3.40 2.22 7.55 
01.03.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,568.22 
01 .03.02.05.02.1 EXCAVACION DE ZANJA m3 5.10 218.91 1,116.44 
01.03.02.05.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.20 7.73 928 
01 .03.02.05.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETIL!AA 50M m3 5.00 88.50 442.50 
01.03.02.05.03 CONCRETO SIMPLE 61.82 
01.03.02.05.03. SOLADO CONCRETO re• 140 kg/cm2 m3 0.30 206.06 61 .82 
01 .03.02.05.04 CONCRETO ARMADO 1,838.60 
01 .03.02.05.04. CONCRETO rc=175 kg/cm2 m3 1.80 298.23 536.81 
01 .03.02.05.04. ACERO DE REFUERZO fy-4200 kg/cm2 kg 66.00 5.05 333.30 
01.03,02.05.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.14 37.05 968.49 
01 .03.02.05.05 ALBAÑILERIA 556.22 
01 .03.02.05.05. TARRAJEO INTERIOR m2 13.53 41,11 556.22 
01.03.02.06 TUBERIA DE DRENAJE 549.64 
01 .03.02.06.01 OBRAS PRELIMINARES 2 .00 
01.03.02. 06.01. TRAZO Y REPLANTEO m2 1.80 1.11 2.00 
01 .03.02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 331.31 
01 .03.02.06.02. EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA, tF 3.00 m3 2.16 9.77 21.10 
01 .03.02. 06.02. REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 3.00 3.69 11.07 
01.03.02.06.02. CAMA DE ARENA m3 0.18 48.45 8.72 
01 .03.02.06.02. PRIMER RELLENO CON ARENA m3 0.36 55.11 19.84 
01.03.02.06.02. SEGUNDO RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TIERRA DE CHACRA m3 0.36 58.48 21.05 
01 .03.02.06.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.26 8.22 10.36 
01 .03.02.06.02. ACARREO DE INTERNO DE MATERIALES P/RELLENO DE ZANJA m3 1.51 158.39 239.17 
01.03.02.06.03 SUMINISTRO E INST AL.ACION DE TUBERIA DE DRENAJE 216.33 
01 .03.02.06.03. INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PVC DE 8" m 3.00 72.11 216.JJ 
01.03.03 TRATAMIENTO PRIMARIO 69,164.76 
01.03.03.01 TANQUES DE SEDIMENT ADOR Y HOMOGENIZADOR 69,164.76 
01 ,03,03.01 .01 OBRAS PRELIMINARES 203.03 
01.03.03.01.01., TRAZO Y REPLANTEO m2 82.20 2.47 203.03 
01.03.03.01 .02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.927.19 
~1 .03.03.01.02. EXCAVACION DE 2ANJA CON MAQUINARIA m3 346.10 13.31 -4,693.28 
01 .03.03.01 .02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 31.20 7.73 241,18 
01 .03.03.01.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 392.40 10.43 4,092.73 
01.03.03.01 .03 CONCRETO SIMPLE 1,360.00 
01.03.03.01.03. SOLADO CONCRETO rc-140 kg/cm2 m3 6.60 206.06 1,360.00 
01 .03.03.01 .04 CONCRETO ARMADO 50,086.73 
01 .03.03.01 .04. CONCRETO rc•210 kg/cm2 m3 41 .64 275.01 11 ,A23.Q2 
01.03.03.01 .04. ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,477.00 5.05 32,708.85 
01 .03.03.01 .04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (3 USOS) m2 126.68 47.00 5,953.96 
01.03.03.01 .05 ALBAÑILERIA 8,587.81 
01.03.03.01.05, TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 209.00 41.09 8,587.81 
01.03.04 TRATAMIENTO SECUNDARIO 563,750.32 
01 .03.04.01 LOSA PARA EL REACTOR 556242.84 
01 .03.04.01 .01 TRAZO Y REPLANTEO 420.49 
01.03.04,01 .01 . TRAZO Y REPLANTEO m2 17024 2.47 420.49 
01 .03.04.01 .02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,197.63 
01.03.04.01.02. EXCAVACION DE 2ANJA CON MAQUINARIA m3 612.85 9.77 5,987.54 
01.03.04.01 .02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 181.72 7.73 1,404.70 
01 .03.04.01.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 748.36 10.43 7,805.39 
01.03.04.01.03 CONCRETO SIMPLE 3,364.54 
01 .03.04.01 .03. SOLADO CONCRETO rc•140 kg/Cm2 m3 16.80 20027 3,364.54 
01 .03.04.01 .04 CONCRETO ARMADO 102.260.18 
01.03.04,01.04. CONCRETO rc•210 kg/cm2 m3 93.41 282.25 26,364.97 
01 .03.04.01 .04. ACERO l'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 14,000 4.67 65,380.00 
01.03,04.01 .04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (3 USOS) m2 216.14 48.65 10,515.21 
01 .03.04.01.05 REACTORES EN FRP CON METODO HBC 435,000.00 
01 .03.04.01 ,05. INSTALACION DE DOS REACTORES EN FRP CON METODO HBC Y ACCESORIO glb 1.00 435,000.00 435,000.00 
01 .03.04.02 CASETA DE AEREADORES 7,507.48 
01.03.04.02.01 OBRAS PRELIMINARES 800.23 
01.03.04.02.01 . TRAZO Y REPLANTEO m2 820 2.22 1820 
01.03.04,02.01. EXCAVACION DE ZANJA m3 2.40 218.91 525.38 
01.03.04.02.01 . ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA A 50M m3 2.90 88.50 256.65 
01 ,03.04.02.02 CONCRETO SIMPLE 566.38 
01.03.04.02.02. CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1.85 128.61 237.93 
01 .03.04.02.02. CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 0,70 172,95 121,07 
01.03.04.02.02. ENCOFRADO Y OESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 6,98 29,71 207,38 
:., t),'.,{ 
01.03.04.02.03. COLUMNAS 695,07 
¡01 .03.04.02.03. CONCRETO rc-175 kg/em2 PARA COLUMNAS m3 0,45 274,41 123,48 
01.03.04.02.03. ACERO CORRUGADO fy-~200 kg/em2 GRADO 60 COLUMNAS kg 57,00 4,95 262,15 
01 .03.04.02.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 6,64 33,50 269,44 
01.03.04.02.03. TECHO 
' 
1.061 ,70 
01.03.04.02.03. CONCRETO EN LOSA SUPERIOR re-175 kg/cm2 m3 1,63 245,61 400,34 
01.03.04.02.03. ACERO CORRUGADO fy-4200 kg/em2 GRADO 60 LOSA SUPERIOR kg 65,00 4,96 322,40 
01.03.04.02.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR m2 8,32 40,74 338,96 
~ 
' 
01.03.04.02.04. MURO DE SOGA LADRILLO KJNG-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 30,00 75,93 2.277,QO 
01.03.04.02.04. TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 35,20 30,64 1.078,53 
01.03.04.02.04, PISO DE CONCRETO E=2" re 140kg/em2X4.emPULIDO 1:2 X 1 cm m2 2,00 ► 32,64 65,68 
J~ 010-! '12 o~ 
01 .03.04.02.05. PINTURA VINILICA 2 MANOS m2 35,20 9,61 338,27 
., 
01.03.04.02.06. PUERTA DE MADERA 1.0x2.1 m Und 1,00 334,46 334,46 
01.03.04.02.06. VENTANA DE MADERA DE 1.0x0.3 m u 1,00 289,26 289,28 
01 03 os TRATAMIENTO TERCIARIO 15 830,01 
LIRA ~ 15M30C' 
j V ~•• Jl U\ 
'" 
1 ,, fJ11NARJ S , 
01.03.05.01 .01. TRAZO Y REPLANTEO m2 8,30 2,22 16,43 
f.J'"'-·IMLr, ül 11::":H.4,.,S 
01 .03.05.01 .02. EXCAVACION DE ZANJA m3 18,25 218,91 3.995,11 
01.03.05.01 .02. REUENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,40 7,73 10,82 
01 .03.05.01 .02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA A 50M m3 21,13 88,50 1.870,01 
J\ lJ C5 ·1 r; 1, 
01.03.05.01 .03. SOLADO CONCRETO rc-140kg/cm2 m3 0,84 200:1"4 188,12 
/\R•/,\lJI 
01.03.05.01 .04. CONCRETO rc-175 kg/cm2 m3 6,38 292,64 1.867,04 
01 .03.05.01 .04. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 757,30 5,05 3.824,37 
01.03.05.01 .04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 42,54 37,05 1.576,11 
e" 
01.03.05.01.05.1 SISTEMA DE FIL TRACION ~ 1,00 2.500,00 2.500,00 
o~ 03 oo TR,:.iAMlENTO FINAL DESINFECCION 15 4;4 12 
01 03 U" SA.tA f'IF: [ ,s j- 1 
01 .03.06.01 .01 .1 TRAZO Y REPLANTEO m2 11 ,18 2,22 24,82 
01.03.06.01 .01 .1 EXCAVACION DE ZANJA mJ 2,80 218,91 612,95 
01 .0J.06.01 .01. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA A 50M m3 3,50 88,50 309,75 
01.03.06.01 .02. CONCRETO 1:10 +JO% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 2,80 128,61 360,11 
01 .03.06.01.02. CONCRETO 1 :8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 0,QO 172,95 155,86 
01.03.06.01 .02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 8,28 29,71 246,00 
, e 
01 .03.06.01 .03. COLUMNAS 860,64 
01.03.06.01.03. CONCRETO rc-175 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 0,38 284,98 102,59 
01.03.06.01.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 COLUMNAS kg 64,04 4,95 416,00 
01.03.06.01 .03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 9,72 35,19 342,05 
01.03.06.01 .03. TECHO 1.196,31 
01.03.06.01 .03. CONCRETO EN LOSA SUPERIOR re-175 kg/em2 m3 1,12 245,61 275,08 
01.03.06.01 .03.1 ACERO CORRUGADO ly-4200 kg/em2 GRADO JE LOSA SUPERIOR kg 90,47 4,95 447,83 
ll 1.03.06.01 .03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR m2 11,62 40,74 473,40 
01 .03.06.01 .04. MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 45,QO 74,18 3.404,86 
01 .03.06.01 .04. TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 91,60 41,09 3.772,06 
01.03.06.01 .04. PISO DE CONCRETO E•2" re 140 kg/em2X4 cm PULIDO 1:2X 1 cm m2 8,QO 32,84 292,28 
l'iNlUR.l. 
01.03.06.01.05. PINTURA VINILICA 2 MANOS m2 100,66 9,61 967,34 
~ ,A , .n• ~.1 
O 1.03.06.01 .06. PUERTA DE MADERA 1.2 x 2.1 m Und 1,00 334,46 334,46 
01 .03.06.01.06. PUERTA DE MADERA 0.9x 2.1m Und 1,00 358,36 358,36 
01.03.06.01.06. VENTANA DE MAERA 1.0x0.3m u 2,00 289,26 578,52 
01.03.06.01 .07 DOSIFICADOR DE CLORO 2,000.00 
01.03.06.01 .07. SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION D gfb 1.00 2,000.00 2,000.00 
01.04 SISTEMA DE IMPULSION Y ALMACENAMIENTO 108,750.53 
01.04.01 CONSTRUCCION DE CISTERNA 47,789.39 
01.04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 107.93 
01.04.01 .01 .01 TRAZO Y REPLANTEO m2 43.00 2.51 107.93 
01 .04.01 .02 MOVIMIENTO CE TIERRAS 4, 130.B7 
01.04.01 .02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA m3 159.00 13.31 2,116.29 
01.04.01 .02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11.00 7.73 85.03 
01.04.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 185.00 10.43 1,929.55 
01.04.01.03 CONCRETO SIMPLE 888.12 
01.04.01 .03.01 SOLADO CONCRETO fc-140 kg/cm2 m3 4.31 206.06 888.12 
01 .04.01.04 COICRETO ARMADO 38,715.70 
01.04.01 .04.01 CONCRETO fc-210 kg/cm2 m3 47.30 280.60 13,272.38 
01 .04.01 .04.02 ACERO fy-4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,445.60 5.05 22,450.28 
01.04.01 .04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (3 USOS) m2 72.00 41.57 2,993.04 
01.04.01 .05 ALBAÑILERIA 3,742.10 
01.04.01.05.01 TARRA.IEO INTERIOR m2 115.00 32.54 3,742.10 
01.04.01.06 CARPINTERIA METALICA 204.67 
01.04.01 .06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA 0.60 x0.60 u 1.00 204.67 204.67 
01 .04.02 CASETA DE BOMBEO 19,106.33 
01.04.02.01 OBRAS PRELIMINARES 783.19 
01.04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 7.44 2.51 18.67 
1<>1 .04.02.01 .02 EXCAVACION DE ZANJA m3 2.32 218.91 507.87 
01.04.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA A SOM m3 2.90 88.50 256.65 
01.04.02,02 CONCRETO SIMPLE 604.74 
01.04.02.02.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 2.40 118.72 284.93 
01.04.02.02.02 CONCRETO 1:8+25% PM PARASOBRECIMIENTOS m3 0.68 174.26 115.01 
01.04.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 6.60 31.03 204.80 
01.04.02.03 CONCRETO ARMADO 1,929.40 
01 .04.02.03.01 COLUMNAS 673.02 
01 .04.02.03.01. CONCRETO fc=175 kglcm2 PARA COLUMNAS m3 0.43 268.52 114.60 
01.04.02.03.01. ACERO CORRUGADO ly-4200 kg/cm2 GRADO 60 COLUMNAS kg 56.03 4.54 254.38 
01 .04.02.03.01 . ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 8.64 35.19 304.04 
01.04.02.03.02 TECHO 1,256.38 
01.04.02.03.02. CONCRETO EN VIGAS fc=-175 kg/cm2 m3 1.50 245.61 368.42 
01.04.02.03.02. ACERO CORRUGADO ly-4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS kg 112.00 4.96 555.52 
01.04.02.03.02: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 8.16 40.74 332.44 
01.04.02.04 ALBAÑILERIA 4,472.09 
01.04.02.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 25.41 74.18 1,884.91 
01.04.02.04.02 TARRA.IEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 58.64 -41.09 2,409.52 
01.04.02.04.03 PISO DE CONCRETO E=2" fe 140 kglcm2X 4 an PULIDO 1:2X 1 cm m2 5.41 32.84 177.68 
01 .04.02.05 PINTURA 563.53 
01.04.02.05.01 PINTLRA VINILICA2 MANOS m2 58.64 9.61 563.53 
01.04.02.06 CARPINTERIA DE MADERA 753.38 
01.04.02.06.01 PUERTADEMADERA1.2x2.1 m Und 1.00 334.46 334.46 
01.04.02.06.02 VENTANA DE MADERA 1.50 x0.SOm u 1.00 418.92 41B.92 
01.04.02.07 EQUIPAMIENTO CASETA DE BOMBAS 10,000.00 
01 .04.02.07 .01 JNSTALACtON DE 02 ELECTROBOMBAS C/U 5HP Y DEMAS EQUIPOS glt> 1.00 10,000.00 10,000.00 
01.04.03 INSTALACION DE TUBERIAS DE IMPULSION 41,854.81 
01.04.03.01 OBRAS PRELIMINARES 355.68 
01 .04 .03.01 .01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1 ◄4.00 2.47 355.68 
01.04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,882.44 
01 .04.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA, h• 3.00 m 240.00 4.92 1,180.80 
01.04.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 240.00 3.69 885.60 
01.04.03.02.03 CAMA DE ARENA m 240.00 4 .98 1,195.20 
01.04.03.02.04 PRIMER RELLENO CON ARENA m 240.00 8.78 2,107.20 
01.04.03.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 240.00 8.36 2,006.40 
K)1 .04.03.02.06 ACARREO DE INTERNO DE MATERIALES PfRELLENO DE ZANJA m3 146.00 145.94 21,307.24 
01.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4,830.00 
01 .04.03.03.01 INST ALACION DE TUBERIA DE IMPULSION SCH 40 2" m 10.00 36.34 363.40 
01.04.03.03.02 INSTALACION DE TUBERIA DE IMPULSION 2 • PVC , C-10 m 230.00 19.42 4,468.60 
01.04.03.04 DOBLE PRUEBAHIDRAULICAPARATUBERIA PVC UF 1,972.80 
01.04.03.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE m 240.00 8.22 1,972.80 
01 .04.03.05 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO 1,729.62 
01.04.03.05.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 5.40 30.48 164.59 
01 .04.03.05.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 35.40 22.36 791.54 
01.04.03.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICION m3 59.90 10.10 604.99 
01 .04.03.05.04 CONFORMACION DE SUB RASANTE m2 35.40 4.76 168.50 
01.04.03.06 PAVIMENTOS 1,694.58 
01 .04.03.06.01 SUB· BASE DE 0.20 m m2 5.40 38.96 210.38 
01.04.03.06.02 BASE GRANULAR E<0.20 m R • 1760 m2/dla FACTOR COMPACTACION = 1.20 m2 5.40 98.87 533.90 
01.04.03.06.03 IMPRIMADO m2 5.40 58.34 315.04 
01.04.03.06.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE T' m2 5.40 117.64 635.26 
01.04.03.07 VEREDAS DE CONCRETO 2,589.69 
01.04.03.07.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 35.40 39.74 1,406.60 
01.04.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDA m2 9.30 27.39 254.73 
01.04.03.07.03 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDA DE 1' m 60.00 4.02 241 .20 
01.04.03.07.04 BRUÑADO DE VEREDAS m 62.001 11 .08 686.96 
01.05 CONTINGENCIA 18,876.47 
01.05.01 CAMARA DE VALVULAS 11,689.99 
01.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 9.01 
01.05.01.01.01 TRAZO V REPLANTEO m2 3.52 2.56 9 .01 
01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 696.93 
01.05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA m3 13.88 13.39 185.85 
01 .05.01 .02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17.36 29.44 511.08 
01.05.01.03 CONCRETO SIMPLE 72.28 
01.05.01.03.01 SOLADO CONCRETO rc•140 kg/cm2 m3 0.35 206.52 72.28 
01.05.01 .04 CONCRETO ARMADO 9.2-46.60 
01.05.01.04.01 CONCRETO rc•210 kg/cm2 m3 10.79 281.93 3,042.02 
01.05.01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 815.17 5.08 4,141.06 
01.05.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 52.18 39.55 2,063.72 
01 .05.01.05 ALBAÑILERIA 1,470.53 
01.05.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR m2 42.91 34.27 1,470.53 
01.05.Ql .06 CARPINTERIA METAUCA 19~.44 
01.05.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA 0.60x 0.60 u 1.00 194.44 194.44 
01.05.02 CONTINGENCIA BY PASS A BUZON EXISTENTE 7,168.48 
01.05.02.01 OBRAS PRELIMINARES 17.78 
01.05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 7.20 2.47 17.78 
01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,116.94 
101 .05.02.02.01 1 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA, h= 2.10 jm 21.60 16.19 349.70 
01.05.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 12.00 3.69 44.28 
01.05.02.02.03 CAMA DE ARENA m 0.72 6.62 4.91 
01.05.02.02.04 PRIMER RELLENO CON ARENA m 2.16 59.68 129.30 
01.05.02.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO MANUAL CON TIERRA DE CHACRA m 2.88 63.42 182.65 
01 .05.02.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 15.84 8.18 129.57 
01.05.02.02.07 ACARREO DE INTERNO DE MATERIALES P/RELLENO DE ZANJA m3 27.00 158.39 4,276.53 
01.05.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 865.32 
01.05.02.03.01 INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA PVC DE 8" m 12.00 72.11 865.32 
01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 1,186.44 
01.05.02.04.01 VALVULACOMPUERTADE FIERRO FUNDIDO DE 8" INCLUTE VOLANTE u 1.00 1,186.44 1,186.44 
01.06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 14,281.82 
01.06.01 CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDIANIA OFICINA 14,281.82 
01.06.01.01 OBRAS PRELIMINARES 940.37 
01.06.01.01 .01 TRAZO Y REPLANTEO m2 9.84 2.51 24.70 
01.06.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJA m3 2.78 218.91 608.57 
01.06.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA A S0M m3 3.47 88.50 307.10 
01.06.01 .02 CONCRETO SIMPLE 784.09 
01.06.01.02.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 2.78 12861 357.54 
01 .06.01.02.02 CONCRETO 1 :8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.91 172.95 157:38 
01.06.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARASOBRECIMIENTOS m2 9.06 29.71 269.17 
01.06.01.03 CONCRETO ARMADO 
' 
2,518.59 
01.06.01.03.01 COWMNAS 1,061.82 
01.06.01.03.01. CONCRETO rc-175 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 0.76 278.88 211.95 
01 .06.01.03.01. ACERO CORRUGADO ly-4200 kg/cm2 GRADO 60 COLUMNAS kg 70.00 4.54 317.60 
01.06.01.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 15.12 35.19 532.07 
01 .06.01.03.02 TECHO 1.456.77 
01.06.01 .03.02. CONCRETO EN LOSA SUPERIOR rc=175 kg/cm2 m3 2.74 245.61 672.97 
01.06.01.03.02.1 ACERO CORRUGADO r,-4200 kg/cm2 GRADO 60 LOSA SUPERIOR kg 77.00 5.01 385. 77 
01 .06.01 .03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR m2 9.TT 40.74 398.03 
01.06.01.04 ALBAÑILERIA 6,781.54 
01.06.01 .04.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 3H5 74.18 2,555.50 
01.06.01 .04.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 95.04 41.09 3,905.19 
01.06.01 .04.03 PISO DE CONCRETO E=2" fe 140 kglcm2 X 4 an PULIDO 1:2 X 1 an m2 9.TT 32.84 320.85 
01 .06.01 .05 PINTURA 456.67 
01.06.01 .05.01 PINTURA VINILICA 2 MANOS m2 47.52 9.61 456.67 
01.06.01 .06 CARPINTERIA DE MADERA 1,032.18 
01.06.01 .06.01 PUERTA DE MADERA 0.6 x 2.10m UrKl 1.00 287.85 287.85 
01.06.01.06.02 PUERTA DE MADERA0.9x2.10m UrKl 1.00 304.80 304.80 
01.06.01.06.03 VENTANA DE MADERA 1.0 x0.60 m u 1.00 168.92 168.92 
01.06.01 .06.04 VENTANA DE MADERA 0.5 x 0.30 m u 1.00 270.61 270.61 
01.06.01.07 VEREDAS DE CONCRETO 406.90 
01.06.01 .07.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4• m2 5.30 39.74 210.62 
01 .06.01 .07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDA m2 1.80 27.39 49.30 
!01.06.01 .07.03 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDA DE 1• m 9.00 4.02 36.18 
01.06.01 .07.04 BRUÑADO DE VEREDAS m 10.00 11 .08 110.80 
01.06.01.08 INSTALACIONES SANITARIAS 1,361.48 
01.06.01.08.01 INSTALACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION 1/2" m 15.00 16.06 240.90 
01.06.01.08.02 INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE SAL 4• Y ACCESORIOS m 20.00 19.82 396.40 
01.06.01.08.03 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS u 2.00 362.09 n4.18 
01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,603.51 
01.07.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJAMETALICACON 12 POLOS PZJI 1.00 1,093.22 1,093.22 
01.07.02 SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC plo 7.00 107.16 750.12 
01 .07.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto 7.00 37.01 259.07 
01.07.04 SALIDA DE PARED CON CABLE AWG TW 4.0 mm (12) • D PVC SEL 19 mm (314) plo 14.00 127.73 1,788.22 
01.07.05 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 llJT1 (14) + D PVC SEL 16 mm (5/8) plo 14.00 50.92 712.88 
01.08 CERCO PERIMETRICO 74,400.66 
01.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,823.38 
01 .08.01 .01 TRAZO Y REPLANTEO m2 38.60 2.47 95.34 
01.08.01.02 EXCAVACION DE ZANJA m3 53.00 167.68 8,887.04 
01.08.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA A 50M m3 66.00 88.50 5,841.00 
01.08.02 CONCRETO SIMPLE 24,031 .54 
01.08.02.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 7,967.99 
01.08.02.01 .01 CONCRETO 1: 10 •30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 45.00 128.61 5,787.45 
01.08.02.01 .02 CONCRETO 1 :8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 7.50 m .95 1,297.1 
01.08.02.01 03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO (3 USOS) m2 33.00 26.77 883.41 
01 .08.02.02 CONCRETO ARMADO 16,063.55 
01.08.02.02.01 ZAPATA 1,869.08 
01.08.02.02.01. CONCRETO ft=175 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 8.10 230.75 1,869.08 
01.08.02.02.02 COLUMNAS 5,4-49.81 
01.08.02.02.02. CONCRETO rc=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 5.18 262.05 1,357.42 
01.08.02.02.02. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 640.00 4.14 2,649.60 
01.08.02.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 41.00 35.19 1.442.79 
01.08.02.02.03 VIGAS 8,744.66 
01.08.02.02.03.1 CONCRETO rc=175 kg/cm2 PARA VIGAS m3 7.80 274.10 2,137.98 
01.08.02.02.03.1 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglcm2 kg 1,092.00 4.61 5,03-4.12 
01.08.02.02.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS (3 USOS) m2 38.60 40.74 1,572.56 
01.08.03 ALBAÑILERIA 33,084.28 
01.08.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 446.00 74.18 33,084.28 
01.08.04 CARPINTERIA METALICA 2,461 .46 
01 .08.04.01 PUERTA DE INGRESO 3.5 x2.10 Und 1.00 2,461.46 2,461.46 
01.09 CERCO VII.() 9,882.71 
101 .09.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 0.40 0.28 0.11 
01.09.02 APERTUAA DE HOYOS Und 128.00 1.86 238.08 
01.09.03 ADICION DE SUSTRATO m3 8.20 188.22 1,543.40 
01.09.04 PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Und 128.00 63.29 8,101.12 
998,895.06 
IGV (materiales y equipos) '!, 18.00% 50477.2758 
COSTO INDIRECTO 1,049,372.34 
162,128.03 
Gastos Generales 162,128.03 
Gastos Operativos '!, 1.60% 16,789.96 
Gastos Administrativos '!, 10.00% 104,937.23 
Costos de Gestion 40,400.83 
Elaboraciiln de Expedierte Tecnico % 2.00% 20,987.4S--
Supervisión de Obra '!, 1.85% 19,413.39 
PRESUPUESTO TOTAL 1,211,500.36 
PRESUPUESTO IMPLEMENT ACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS AL T 1 • PTE PIEDRA 
Descripción Und. Metrado Precio tS/.¡ Parcial {SI.) 
TRATAMIENTO VEGETAL DE ESPACIOS VERDES 307,015.564 
TRABAJOS PRELIMINARES 23 862.040 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO M2 40,000.00 0.216 8,640.000 
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS M2 1,960.00 2.999 5,878.040 
TRABAJO DE GABINETE 1glb 4.00 476.000 1,904.000 
TRAZO Y REPLANTEO m2 40,000.00 0.186 7,440.000 
TRATAMIENTO DE AREAS 19,746.400 
LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA m2 40,000.00 0.376 15 040.000 
ELIMINACION DE DESMONTE m3 400.00 11.766 4,706.400 
TRATAMIENTO DE AREAS 202,300.875 
RIEGO DE HUMEDEC!MIENTONO ha 4.00 1,871.388 7,485.552 
ACONDICIONAMIENTO DE TALUD m2 1,525.67 3.902 5,953.164 
CONSTRUCCION DE BARANDAS m 762.82 57.527 43,882.746 
PREPRACION DE SUSTRATO m3 360.00 89.821 32,335.560 
ADICION DE SUSTRATO EN TALUDES m3 360.00 43.515 15,665.400 
SIEMBRA DE GRASS EN ESQUEJES m2 8,056.81 5.221 42,064.605 
TRASLADO DE PLANTAS ¡vje 5.00 431 .751 2,158.755 
EXCAVACION DE HOYOS Und 3,700.00 1.896 7,015.200 
PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Und 1,600.00 7.256 11,609.600 
PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS Und 2,100.00 6.066 12,738.600 
PLANTACION DE HERBACEAS Und 6,000.00 1.882 11,292.000 
INSTALACION DE TUTORES Und 2,500.13 1.323 3,307.672 
SIEMBRA DE GRASS EN SEMILLAS ha 0.20 33,960.104 6,792.021 
TRATAMIENTO POST PLANTACION 61,106.249 
RIEGO POST PLANTACION ha -4.00 1,775.572 7,102.288 
APLICACIÓN DE ACIDO HUMICO L 4.87 136.110 662.856 
CONTROL FITOSANITARIO ha 4.00 1,004.112 4,016.448 
DESHIERBO m2 7,000.00 1.896 13,272.000 
PODA DE FORMACION Und 7,707.00 3.720 28,670.040 
CORTE DE GRASS ha 0.70 5,436.977 3,805.884 
RECALCE Und 450.13 7.946 3,576.733 
CONSTRUCCION DE RESERVORIOS 26,929.650 
TRABAJOS PRELIMINARES 95.635 
TRAZO Y REPLANTEO m2 69.96 1.367 95.635 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 929.449 
EXCAVAC!ON DE ZANJAS m3 84.48 8.827 745.705 
COMPACTACION DE BASE m2 42.24 4.350 183.744 
CONCRETO ARMADO 23,022.608 
CONCRETO BASE fc=100 Kalcm2 m3 7.40 242.293 1,792.968 
CONCRETO RESERVORIO Fc=175 Kg,tcm2 m3 25.48 388.814 9,906.981 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,117.80 4.489 5,017.804 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 163.92 38.463 6,304.855 
ALBANILERIA 2,881 .958 
TARRAJEO DE INTERIOR Y EXTERIOR m2 161 .40 17.856 2,881.958 
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO 193,253.411 
SISTEMA DE CONDUCCION 121,275.543 
TRAZO Y REPLANTEO m 2,599.14 1.367 3,553.024 
EXCAVACION DE ZANJA m 2,599.14 8.827 22,942.609 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 2,599.14 1.929 5,013.741 
INSTALACION DE TUBERIA MATRIZ DE 2 1/'Z' m 1,945.14 22.220 43,221.011 
INSTALACIÓN DE TUBERIA MATRIZ DE 2" m 180.00 31 .527 5,674.860 
INSTALACION DE TUBERIA MATRIZ DE 1 1/2 • m 320.00 19.280 6,169.600 
INSTALACIÓN DE TUBERIA MATRIZ DE 1 1/4" m 154.00 24.841 3,825.514 
RELLENO Y COMPACT ACION CON MATERIAL DE PREST M m 2,599.14 11.879 30,875.184 
SISTEMA DE DISTRIBUCION 71 ,977.868 
SISTEMA DE DISTRIBUCION POR GOTEO (0.66 Ha) glb 1.00 13,086.885 13,086.885 
SISTEMA DE DISTRIBUCION POR ASPEERSION (1.34 Ha) glb 1.00 26,173.770 26,173.770 
EQUIPAMIENTO ¡glb 1.00 19,630.328 19,630.328 
TRATAMIENTO PRIMARIO MEDIANTE FILTTROS glb 1.00 13,086.885 13,086.885 
COSTO DIRECTO (SOLES) 527198.63 
GASTO GENERALES(SOLES) 22.50% 118619.69 
Gastos Operati\lOS 11.00% 57,991 .85 
Gastos Administrativos 4.00% 21 ,087.95 
Costos de Gestion 
SupernsiOn de Obra 5.00% 26,359.93 
Elaboración de E><nf'diente tedcnico 2.50% 13179.97 
TOTAL 645818.32 
ANEXO 1.2 
CUADRO DE PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL PROYECTO 
"IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN EL DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA" 
ANEX02 
ANEXO 2.1 
PCTAR-01: PLANO: PLANTA COMPSCTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 
PARA LA REVISION FISICA DE 
LOS PLANOS CONTENIDOS EN 
ESTE ARCHIVO PUEDEN 
ACERCARSE A LA SALA DE 
TESIS 
ANEXO2.2 
PIEVU-01: PLANO DE IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS. 
Para la revisión física de los 
contenidos en este archivo pueden 
acercarse a la sala Tesis de la 
Biblioteca Agrícola Nacional 
"Orlando Olcese" - UNALM
ANEX03 
ESPECIES VEGETALES RECOMENDABLES 
ESPECIES VEGETALES RECOMENDADAS 
ARBUSTOS 
Laurel rosa Nerium oleander 
Cucarda Hibiscus rosa - sinensis 
Acalifa Acalipha wilkensiana 
Abutilon Ahutilom pictum 
Carrizo Pragmites australis 
HERBACEAS 
Wedelia Wedelia trilobata 
Lampranthus Lampranthus eurantiacus 
Turre macho LipPia Nodi(lora 
ESPECIES VEGETALES RECOMENDABLES 
ARBOLES 
Tecoma Tecoma stans 
Tara Caesalpinia spinosa 
Sauce Salix humboldtiana 
Jacaranda Jacaranda mimosifolia 
Molle Schinus molle 
Palmera fenix Phoenix dactilifera 
Palmera de abanico Washingtonia robusta 
